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IZVLEČEK 
V sodobnem gradbeništvu je za uspešno izveden projekt potrebeno kvalitetno pripravljen 
terminski plan. Tega se vedno bolj poslužuje gradbena operativa vključno z nadzornim 
inženirjem. To je ključen dokument, ki služi za pravilen pristop, pripravo in samo izvedbo 
projekta v določenem času z razpoložljivimi sredstvi. 
 
Podjetje SCT d.d. je s svojo razvojno ekipo začela formirati kompleksen informacijski sistem, 
imenovan PRINS. Ta sistem zavzema področja iz organizacijskega in tehnološkega vidika 
podjetja. Program je še v razvojni fazi, zato mi je bil to tudi poglavitni izziv za pisanje 
diplomske naloge. 
 
Delo je usmerjeno k prikazu prehoda obstoječega informacijeskega orodja za kalkuliranje 
WPKO sistemu PRINS, ki je osnova tako organizacijskemu in informacijskemu ustroju 
podjetja. Ta program je še v fazi izgradnje, sam pa sem prikazal do kje so izdelane njegove 
zmožnosti. 
 
Za izdelavo terminskega plana sem potreboval dobro izdelan predračun. Iz projekta sem izbral 
predračunske količine, jih skalkuliral s pomočjo vmesne aplikacije Plan in jih prenesel v 
računalniško okolje MS Project. Podatki, ki sem jih obdelal tudi v tej aplikaciji so končen 
možen pristop k izvedbi del na objektu: avtocestni odsek Vrba-Peračica,  Nadvoz 4-2.   
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ABSTRACT 
Contemporary civil ingeneering needs detailed prepared schedule plan for succesfuly 
executed project. Build executive including supervising enginener are more and more aware 
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execution in limited time with recurces available. 
 
SCT d.d development unit started to build complex information  system called PRINS, 
comprising organisation and technological aspects of the company. However, the  program is 
in its initial phase what represented main challenge for my degree work. 
 
SCT d.d development unit started to build complex information  system called PRINS, 
comprising organisation and technological aspects of the company. However, the  program is 
in its initial phase what represented main challenge for my degree work. In my work it is 
shown the  transition from actual information system for calculation called WPKO to PRINS, 
which is now the basis for organisational and informational  structure of the company. System 
is under development, it is shown in my work how  far its possibilities are realised. 
 
For schedule plan I needed detailed proforma invoice. In the project I found expected for 
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1.1 Definiranje problema 
Bistvo dobro izpeljanega projekta povezujejo tri »najpomembnejša pravila«: kvalteten, 
pravočasno zgrajen in finačno stabilen projekt.    
Proces tega se ne začne na samem gradbišču, temveč že veliko prej: z idejnimi študijami, 
projektantskimi načrti pa do same izvedbe. Del tega je tudi terminski plan, ki ga želim 
prikazati, kot dobro orodje za uspešno izpeljan projekt. 
Z uspešmim analiziranjem, prepoznavanjem težav na projektih lahko projektna skupina 
oblikuje strategijo, ki zagotavlja bolj uspešno izvedbo projekta. Dobra analiza projektantskega 
popisa je lahko ključ do dobro izdelane kalkulacije oziroma ponudbenega / pogodbenega 
predračuna. Tako izdelan »proizvodni model« s pomočjo uveljavljenih programskih orodij ne 
moremo povsem samodejno prenesti v »projektni model« - terminski plan. Zaradi specifike 
posameznih del, je potrebno postavke iz predračuna pretvoriti v dejavnosti – osnovne 
gradnike terminskega plana z vsemi njenimi atributi (viri, trajanje, odvisnosti), kar je 
zahtevno in zamudno opravilo. Opredeliti je potrebno katere atribute lahko vendarle smodejno 
pretvarjamo in katere moramo usklajevati »ročno« na osnovi poznavanj tehnologije izvedbe.  
 
1.1  Namen in cilj naloge 
Zaradi velike konkurence in vedni krajših rokov izgradnje je v današnjem času nujno, da 
uporabljajo izvajalska podjetja metode, tehnike in orodja, ki vodijo k čim boljši ekonomični 
in racionalni gradbeni proizvodnji. Takšna proizvodnja zahteva kot prvo temeljito in 
kvalitetno pripravo na delo. 
Namen naloge je nakazati možnosti za izboljšanje vodenja gradbenih projektov in lažje 
doseganje planiranih ciljev, zato bodo predstavljena tista okolja, ki imajo velik vpliv na uspeh 
ali neuspeh projekta. Ta okolja so: projekt z vsemi svojimi karakteristikami; opis področij 
projektnega »managementa« in znotraj le-teh skupine procesov za vodenje projektov, ter 
projektni informacijski sistem kot pripomoček za vodenje gradbenih projektov  podjetja.  
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Cilj naloge je prikaz možnosti izboljšav na področjih posameznega projektnega okolja, ki bi 
vodenje projekta olajšale. V ta namen je bil izdelan računalniško podprt sistem PRINS, ki 
nudi podporo ključnim procesom v obravnavanem gradbenem podjetju.  
Poleg stroškovne analize projekta, je za njegovo uspešno izvajanje nujno potrebna tudi 
priprava kvalitetnega terminskega plana na konkretnem primeru gradnje nadvoza nad 
avtocesto. Pri tem je potrebno preučiti tudi tehnologijo gradnje, ki pogojuje potrebne 
kapacitete posameznih virov in časovno odvijanje del.   
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2 GRADBENI PROJEKT  
 
2.1 Splošno o vodenju projektov  
 
Projekt je enkratna dejavnost, ki ima svoj začetek in konec. Rezultat projekta je praviloma 
unikatni izdelek. Projekt ima sicer številne pomene in je lahko: 
• projektna dokumentacija, 
• projekt za izvedbo, 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• načrt,  
• elaborat, 
• razvoj novega izdelka, 
• izgradnja objekta 
 
Trajanje projekta je odvisno od zahtevnosti in obsega, ter ga je možno dokončati hitro ali pa 
se zaključi v nekaj letih, lahko pa tudi v nekaj desetletjih. Začasnost je povezana tudi z 
zahtevami na trgu, ki pogosto narekujejo tempo izvedbe. Ne glede na planirani zaključek 
projekta se projekt lahko zaključi na tri načine: 
• ko so doseženi zastavljeni cilji projekta oziroma končni cilj projekta, 
• ko je jasno, da zastavljeni cilji ne bodo oziroma ne morejo biti doseženi, 
• ko potreba po projektu ne obstaja več in se projekt zaradi tega prekine. (Mahne, 2003) 
 
Projekt vsebuje nekatere elemente, ki se od prejšnjih projektov lahko razlikujejo po načinu, 
času, a tudi po okolju izvedbe. Torej zahteva določene raziskave in razvijanje tehnologije, kar 
daje projektu enkratnost in edinstvenost.   
 
»Projekt je enkratna, praviloma zahtevna in kompleksna skupina nalog, ki mora biti končana 
v določenem roku, doseči mora vnaprej določene in morebitne kasneje odkrite cilje, ter 
upštevati vse podane in kasneje odkrite omejitve«. (Solina, 1997) Zaradi zahtevnosti projekta 
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se vanj vključuje veliko število različnih strokovnjakov z različnih področij, ki morajo 
obvladovati tehnologijo in se držati okvira predvidenih stroškov, časa in kakovosti. 
 
Projekt mora obravnavati serijo aktivnosti in nalog, ki imajo (Kerzner, 2003): 
• določene cilje za njihovo dokončanje, 
• definirane začetne in končne datume, 
• določene omejitve, 
• opredeljene potrebne človeške in druge vire. 
 
2.1.1 Življenjski cikel projekta 
 
Življenjski cikel projekta je sestavljen iz faz, ki povezujejo njegov začetek in konec. 
(PMBOK, 2004) Razumevanje posameznih faz pripomore k bolj uspešnemu nadzoru nad 
razpoložljivimi viri in k doseganju željenih ciljev. Obstaja kar nekaj opredelitev faz 
življenjskega cikla, kar je razumljivo glede na kompleksnost in raznolikost projektov.  
 
Običajno življenjski cikel definira (PMBOK, 2004): 
• kakšno tehnično delo je potrebno opraviti v posamezni fazi, 
• kdaj je potrebno priskrbeti vire, 
• kdo je udeležen v projektu, 
• kako kontrolirati posamezne faze. 
 
Večina življenjskih ciklov projekta imajo skupne značilnosti: 
• stroški in potrebno število osebja je na začetku projekta majhno in raste do vrha, kjer 
se nato proti koncu projekta postopno zmanjšuje, 
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Slika 1: Potrebe po osebju in stroški, ki nastajajo skozi življenjski cikel projekta  
 
• tveganje in negotovost je na začetku projekta večja in pada proti njegovemu 
zaključku, verjetnost dokončanja pa raste od začetka projekta,  
 
Teoretično se faze imenujejo in si sledijo kot (Kerzner, 2003): 
• zasnova: Predvidene so ocene glede ciljev projekta. Pomembno je napraviti predhodne 
analize tveganja, predvideti časovni in stroškovni okvir ter preučiti zahtevano izvedbo. 
• planiranje: Natančno definira čas trajanja projekta, njegov strošek in izvedbo. V tej 
fazi je prav tako predvidena začetna priprava na projektno dokumentacijo. 
• preverjanje: Tu je pripravljena skoraj vsa projektna dokumentacija, ki je potrebna za 
realizacijo. 
• Realizacija  
• zakjučevanje: vsebuje predajo produkta končnemu uporabniku ter prerazporeditev 
virov na nov projekt, ki je potreben za vzdrževanje nivoja prihodkov podjetja 
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Slika 2: Interakcija posameznih faz na projektu  
  
2.1.2 Cilji projekta 
 
Cilji projekta so lahko namenski cilji ali objektni cilji (Pšunder, 1997). Prvi predstavljajo 
sklepni del projekta, ki ga določi naročnik, drugi pa tisti del projekta, s katerim so 
zagotovljeni vsi objekti za doseganje namenskega cilja projekta. To pomeni, da je projekt, ki 
teži k uresničitvi objektnega cilja, le ena izmed aktivnosti za doseganje namenskega cilja 
nekega večjega projekta (Slika 1). 
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2.1.3 Vrste projektov 
 
Obstaja več vrst projektov: razvojno-raziskovalni projekti, projekti podjetjih s kontinuiranim 
poslovanjem in proizvodnjo ter projekti projektno usmerjenih podjetij. Med slednje spadajo 
tudi gradbeni projekti, ki se izvajajo v okviru izvajalskih podjetij registriranih za gradnjo 
objektov. Za gradbene projekte je značilno, da imajo v večini primerov zunanjega naročnika 
in predstavljajo veliko finančno investicijo. 
 
Razlik med različnimi vrstami projektov je veliko. Omeniti velja predvsem razliko v vrsti 
končnega cilja. Končni cilji proizvodnih projektov so vedno namenski cilji, ki so opredeljeni 
z ekonomskimi učinki (npr. dobičkom). Taki cilji so lahko povečanje prodaje, znižanje 
stroškov dela, doseganje večje konkurenčnosti, osvojitev novega tržišča ipd. Gradbeni 
projekt, katerega cilj je zgraditev nove tovarne, je le eden izmed ciljev za dosego končnega 
namenskega cilja projekta, ki ga vodi naročnik. Tako je končni cilj gradbenega projekta 
vedno objektni cilj.(Mahne, 2003) 
 
2.2 Vodenje gradbenih projektov 
 
V gradbeništvu je projekt praviloma izgradnja nekega dokaj komplesnega objekta z jasnim 
rokom predaje in z omejenimi stroški. Pomembna značilnost je tudi, da so projekti praviloma 
veliki in zahtevajo dobro delitev dela in dobro podporo nekaterih funkcij kot je planiranje, 
priprava dela in veliko usklajevanja dejavnikov, ki istočasno nastopajo na projektu kot ločeni 
podsistemi. Ti podsistemi lahko nastopajo med seboj motilno ali pa se med seboj dobro 
dopolnjujejo.  
Gradbeni projekt je tako kot vsak projekt skupek enkratno ciljno usmerjenih med seboj 
povezanih aktivnosti, ki s pomočjo svojih rezultatov omogoča izvedbo končnega namenskega 
cilja večjega projekta. 
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Značilnosti gradbenih projektov so naslednje: 
• v večini primerov imajo zunanjega naročnika, 
• obseg, roki in kakovost so določeni z obsežno razpisno dokumentacijo in pogodbo, 
• so velike vrednosti, 
• so tehnološko zahtevni, 
• imajo veliko število podizvajalcev, 
• potrebujejo nenehno usklajevanje proizvodnih virov (delavcev, mehanizacije, 
materiala, podizvajalcev), 
• osnova zanje je velikokrat pomanjkljiva oziroma nepopolna projektna dokumentacija, 
• težave z zemljišči, dovoljenji za gradnjo ipd. 
 
Cilji gradbenega projekta se tako kot pri ostalih projektih nanašajo na tri pomembne 
dejavnike kot so ČAS, DENAR in KAKOVOST, in v praksi pomenijo: 
• pravočasnost izvedbe (ČAS), 
• ekonomičnost gradnje (DENAR), 
• kakovost izvedbe (KAKOVOST). (Mahne, 2003) 
 
2.2.1 Faze gradbenega projekta 
 
Gradbene projekte je mogoče obravnavati v širšem in ožjem smislu. Gradbeni projekt v 
širšem obsega vse faze graditve in se kot vsak projekt deli na naslednje faze projekta: 
• fazo koncipiranja projekta ali KONCIPIRANJE, 
• fazo definiranja projekta ali KONSTRUIRANJE, 
• fazo priprav na realizacijo ali PRIPRAVO in 
• fazo realizacije ali IZVEDBO. 
Gradbeni projekti v ožjem smislu so projekti, ki predstavljajo del gradbenega projekta v 
širšem smislu in pokrivajo zadnji dve fazi graditve, to sta gradnja in eksploatacija. Izvajajo se 
v izvajalskih podjetjih. Na nivoju gradbenega projekta v širšem imajo ti projekti dve fazi, in 
sicer pripravo na gradnjo in izvedbo. S stališča gradbenega projekta v ožjem smislu pa gredo 
gradbeni projekti v izvajalskih podjetjih v svojem življenjskem ciklu skozi tri faze, in sicer: 
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• ponudbeni postopek, 
• izvedbo projekta, 
• garancijo.(Mahne, 2003) 
2.2.2 Udeleženci pri izvajanju projektov v gradbeništvu 
 
Vplivni udeleženec (vplivni dejavnik, vplivnik, vplivnež) je poskus prevoda pojma 
»stakeholder« iz angleščine, njegova definicija pa se glasi: »Projektni vplivni udeleženci so 
posamezniki in organizacije, ki so aktivno vpleteni v projekt ali katerih interesi se lahko 
pozitivno ali negativno odražajo v obliki rezultata projekta ali uspešnega zaključka projekta. 
Projektni menedžer mora identificirati vplivne udeležence, ugotoviti njihove potrebe in 
pričakovanja in potem vplivati na pričakovanja v smislu zagotovitve uspešnosti projekta. « 
(PMBOK, 2004) 
Ključni vplivni udeleženci na vsakem projektu so (PMBOK, 2004): 
• projektni vodja (angl.: manager),    
• kupec, stranka, odjemalec, investitor,..(uporabnik izdelka oz. dosežka projekta) 
• matična organizacija (kjer teče projekt), 
• člani projektnega tima, 
• projektni tim kot celota, 
• sponzor (zagotavlja sredstva potrebna za izvedbo projekta), 
• vplivni udeleženci, 
• projektna pisarna. 
Poleg tega je še več različnih kategorij vplinih udeležencev: notranji, zunanji, lastniki, 
dobavitelji, izvajalci, podizvajalci, člani projektne skupine, njihove družine, vladne 
organizacije, mediji, posamezni državljani, organizacije, ki lobirajo in družba kot celota. 
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Poimenovanje vplivnih udeležencev je pravzaprav pomoč pri ugotavljanju, katere 
organizacije ali posamezniki se počutijo kot vplivni udeleženci na projektu. 
 
2.3 Gradnja 
2.3.1 Oskrba projekta 
 
Podlaga za razporejanje virov je plan potreb, ki ga definira Tehno-ekonomski elaborat (v 
nadaljevanju TEE). Za nemoteno, kakovostno in pravočasno opravljeno delo mora biti projekt 
oziroma gradbišče oskrbovano z: 
– delovno silo, za kar je odgovoren vodja projekta v sodelovanju z direktorjem programa ali 
izvršnim direktorjem za operativo, 
– opremo, mehanizacijo in prevozi, za kar je odgovoren vodja projekta v sodelovanju z 
oddelkom za mehanizacijo, 
– materiali in proizvodi, za kar je odgovoren oddelek za nabavo blaga (na podlagi planov, ki 
jih pripravi vodja projekta) 
– podizvajalci, za kar je odgovoren oddelek za inženiring za podizvajalska dela v 
sodelovanju z vodjo projekta. 
2.3.2 Koordinacija del 
 
S pravilnim koordiniranjem del na več ravneh vodenja projekta in planiranjem virov vodja 
projekta zagotovlja uspeh izvedbe del po pogodbi. Koordinacija del poteka: 
– z naročnikom in nadzornim organom (Inženirjem) (koordinacijo vodi vodja projekta) 
– na projektu (delo koordinira odgovorni vodja del) 
– v podjetju (odgovorni vodja del je podrejen direktorju projekta) 
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2.3.3 Dokumentacija na gradbišču 
 
Na gradbišču sta dve vrsti dokumentacije: 
– obvezna dokumentacija po Zakonu o graditvi objektov (npr. gradbeni dnevnik in knjiga 
obračunskih izmer) 
– druga je Poslovanje z dokumenti na projektu. 
 
2.3.4 Zagotavljanje kakovosti izvedenih del 
 
Direktor projekta je odgovoren za kakovostno izvedbo del. V ta namen so pripravljeni 
programi zagotovitve kakovosti, ki jih potrdijo nadzorni organ (Inženirj), naročnik in 
pooblaščena organizacija za ugotavljanje kakovosti opravljenih del (npr. ZAG, IGMAT). 
Program zagotovitve kakovosti je sestavni del TEE. 
 
2.3.5 Zagotavljanje varovanja okolja 
 
Direktor projekta je odgovoren, da zagotovi upoštevanje predpisov in načel varovanja okolja 
pri izvedbi del. V ta namen so pripravljena navodila in po potrebi posebni ukrepi, kar je 
navedeno v tehničnem delu TEE. Prav tako mora zagotoviti, da podizvajalci in drugi, ki 
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2.3.6 Varstvo pri delu 
Glavni namen in vloga službe varstva pri delu v podjetju mora biti, da s preventivnimi ukrepi 
prepreči poškodbe in poklicna obolenja delavcev, okvare delovnih sredstev in opreme ter s 
tem zagotoviti čimbolj nemoteno in učinkovito delo. V ta namen strokovni delavec VD izdela 
program ukrepov varnosti in zdravja pri delu za vsak projekt posebej. Program ukrepov je s 
potrebno dokumentacijo sestavni del TEE. S podizvajalci je sklenjen pisni dogovor o skupnih 
varnostnih ukrepih na projektu.  
Na gradbišču skrbi za upoštevanje pravilnika »Varstva pri delu« služba za varstvo pri delu. 
Ima naslednje naloge: 
• koordiniranje in vodenje aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega 
varstva v skladu z veljavno zakonodajo za gradbeno in druge dejavnosti, 
• organiziranje, usklajevanje in usmerjanje dela pooblaščenih delavcev s področja 
varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. 
 
2.3.7 Obračun opravljenih del in analiza poslovanja 
 
Podpisana knjiga obračunskih izmer in njenih sestavnih delov je podlaga za izdelavo 
obračuna opravljenih del.  Podpisuje jo odgovorni vodja del s strani izvajalaca (ali po 
dogovoru direktor projekta), nadzorni inženir, odgovorni projektant, ter ob ukrepanju tudi 
pristojne inšpekcije. 
 
2.3.8 Obvladovanje časa 
Področje projektnega managementa, ki se nanaša na obvladovanja časa, vključuje procese 
potrebne za zagotovitev pravočasne izvedbe projekta. Že iz same definicije izhaja, da je to 
področje neposredno namenjeno doseganju pravočasnosti izvedbe kot enega izmed treh ciljev 
vsakega projekta (pravočasnost, kakovost, ekonomičnost). 
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Obvladovanje časa pri gradbenem projektu se deli na dve skupini procesov, in sicer procese 
planiranja in proces kontroliranja. 
Kontroliranje izvedbe gradbenega projekta v smislu doseganja planiranih rokov je mogoče le 
ob sprotnem spremljanju izvedbe gradbenega projekta. Ta se lahko odvija le na gradbišču, 
zato je za spremljanje in delno tudi kontroliranje terminskega plana zadolženo vodstvo 
gradbišča. Na ta način pridobljene podatke o časovnem stanju projekta nato projektni vodja 
uporabi za odločitve v zvezi z nadaljnjo izvedbo projekta. 
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3 OPERATIVNO PLANIRANJE 
 
3.1 Splošno o planiranju 
3.1.1 Definicije, faze in načela operativnega planiranja 
Operativno planiranje je sklop medseboj vsebinsko koordiniranih in časovno sinhroniziranih 
postopkov, ki predvidevajo in omogočajo učinkovito gradnjo. Ta učinkovitost se kaže v 
vsestranski in pravočasni oskrbi z materialom, delovnimi sredstvi ( delavci, mehanizacijo in 
opremo ) ter finančnimi sredstvi ter v takem njihovem angažiranju, da se zagotovi nemotena 
izvedba operativnih del v predpisanem roku in zahtevanem obsegu ter kvaliteti. 
 
Operativno planiranje mora torej omogočati čim bolj verjetno predvidevanje bodočih 
dogodkov in dejavnosti ter pravočasno ukrepanje v takem smislu, da že sedaj čim bolj 
učinkovito vplivamo na potek bodočega ( planiranega ) dela, vključno s premagovanjem 
nepričakovanih motenj pri tem delu. 
 
Potek operativnega planiranja gre torej načeloma skozi naslednje zaporedne faze: 
• detajlno seznanjanje z gradbeno nalogo, predvsem  investicijsko  tehnične 
dokumentacije in razmer na terenu, 
• izdelava seznama dejavnosti ( gradbenih procesov ) na podlagi  predizmer iz 
izvedbenega projekta, 
• specifikacija potreb po materialu in prefabrikatih, 
• specifikacija vseh potreb v kapacitetah: delavcev, strojev,  opreme in  orodja, 
• specifikacija finančnih sredstev za gradnjo, 
• termiranje dejavnosti, to je izračun časa njihovega trajanja, 
• smiselna razvrstitev teh dejavnosti glede na njihov redosled in trajanje v časovnem 
okviru predpisanega roka gradnje, 
• določitev načina kontrole in vodenja gradnje po planu. 
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3.2 Mrežno planiranje časa gradnje 
 
Mrežno planiranje časa gradnje je prvinska in še vedno najpoglavitnejša naloga mrežnega 
planiranja nasploh. 
 
Pri mrežnem planiranju časa je treba postopek razdeliti v posamezne sukcesivne faze, ki 
sledijo druga iz druge. Te faze postopka so: 
• analiza strukture gradnje, 
• programiranje časa, 
• proračun mreže, 
• eventuelne korekture proračuna (uskladitev rokov), 
• konstrukcija terminskega plana gradnje. 
 
3.2.1 Analiza strukture gradnje 
 
Analiza strukture je strokovno zahtevna in sorazmerno zamudna faza, saj tu odločamo o 
redosledu, oz. vzporednosti tehnoloških operacij. Tu je nujno dobro poznavanje tehnologije in 
okoliščin ter tudi zanesljivi podatki o kapacitetah. Delo običajno razdelimo na tri stopnje: 
• upravljanje potrebnih dejavnosti in izvajalcev z njihovimi  kapacitetami, 
• določitev tehnološkega poteka in povezav, 
• konstrukcija mrežnega grafikona. 
 
3.2.1.1 Ugotavljanje potrebnih dejavnosti 
 
Prvi pogoj za ugotavljanje potrebnih dejavnosti je, da imamo detajlne informacije o 
tehnološki strukturi celotne naloge. Ugotavljanje potrebnih podatkov lahko nadalje ločimo v: 
 
a) Iskanje vseh dejavnosti, ki jih moramo opraviti, da bi realizirali projekt. Rezultat tega dela 
je tabelarični spisek dejavnosti z navedbo njihove šifre. 
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b) Ugotavljanje izvajalcev, ki bodo opravili naštete dejavnosti, je potrebno zato, da bi imeli 
predstavo o njihovih kapacitetah in o kasnejšem programiranju časa za te dejavnosti. 
 
c) Izbira kapacitet je zadnje poglavje te prve faze, ki sledi iz izbire izvajalcev. Pri tem naj nam 
bi bilo osnovno vodilo optimalna sestava delovne skupine, ki je običajno prilagojena nekemu 
vodilnemu stroju, potrebnemu za obravnavano dejavnost. 
 
3.2.1.2 Določitev funkcionalnega poteka in povezav dejavnosti in odvisnosti 
 
Vedno je treba pri ugotavljanju povezav dejavnosti preučiti tri vprašanja: 
• kateri procesi morajo biti brezpogojno končani, da se lahko začne obravnavana 
dejavnost (precendenca), 
• kateri procesi tečejo vzporedno z obravnavano dejavnostjo (konkurenca), 
• za začetek katerih procesov je brezpogojno potrebno, da se predhodno konča 
obravnavana dejavnost (postcedenca). 
 
3.2.2 Programiranje časa 
 
Te faze se lahko lotimo šele, ko imamo konstruiran strukturni mrežni grafikon, ki sicer 
razločno kaže povezave med dejavnostmi in smer razvoja gradnje, nima pa še časovnih 
dimenzij.  
 
Pri programiranju časa posameznih dejavnosti je najbolje, da odloča tandem: izvajalec + 
planer. Tu je zlasti pomembno, da se izvajalec pritegne dovolj zgodaj, da ta lahko neodvisno 
sam presodi potrebne čase za posamezna dela, tako da postane točnost planiranja v bistvu 
vprašanje njegovega strokovnega ugleda. 
 
Odločitev ali naj izberemo za oceno računskega časa eno samo vrednost, ali pa naj računamo 
najverjetnejšo vrednost na podlagi treh časovnih cenitev, je odvisna od stopnje zanesljivosti 
teh podatkov; če imamo že normativne ali izkustvene čase, jih pač vstavimo neposredno v 
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mrežo, ne da bi računali verjetnost. Ta račun je torej potreben le tam, kjer gre za bolj ali manj 
nezanesljive cenitve. 
 
Potrebni čas dij (v dnevih) dejavnosti aij izračunamo na podlagi obstoječih normativov s 
pomočjo obrazca: 
d  = Q .  N
S .  hi j d
 
kjer pomeni: 
Q ∼ količina dela iz preizmer, izražena v ustrezni enoti mere, 
N ∼ normativ časa izdelave za ustrezno enoto mere (norma ure za delovno silo ali 
stroje), 
S ∼ število delvcev ali strojev, ki jih planiramo za izdelavo pri tem delu, 
hd ∼ dolžina delovnika izražena v urah/dan. 
 
3.2.3 Delitev glede na kategorijo, tip in vrednost 
 
Vire, uporabljene pri dejavnostih, lahko razvrščamo v razrede tudi glede na kategorijo, tip in 
vrednost. 
 
3.2.3.1 Kategorija  
Razvrstitev glede na kategorijo vsebuje vire, ki so obnovljivi, neobnovljivi, delno obnovljivi 
ali dvojno omejeni. 
 
Obnovljivi vir - rr (»renewable resource«) je razpoložljiv v vsakem časovnem intervalu 
neodvisno od dolžine projekta. Teh virov se ne vgradi oziroma porabi. Primeri takih virov so 
mehanizacija, delovna sila, delovni prostor ipd. 
Njegovo razpoložljivost (availability) lahko definiramo: 
,r a
ktr ......razpoložjivost vira k v obdobju ( 1,..., )Pt t T= , 
V kolikor je razpoložljivost vira konstantna ves čas projekta, jo lahko zapišemo kot  ,r akr  
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Slika 4: Histogram razpoložljivosti vira k  
 
Neobnovljivi viri - nr (»nonrenewable resource«) so količinsko omejeni za posamezen projekt 
, ,n a c
kr . Lahko so dvojno omejeni viri - omejeni časovno in količinsko 
, ,n a c
ktr . Primer take 
kategorije virov je proračun investitorja, ki omejuje finančne razsežnosti celotnega projekta in 
hkrati tudi omejuje porabo finančnih sredstev v vsakem časovnem. Njihovo razpoložljivost 
definiramo kot kumulativno razpoložljivost (cumulative availability). 
, ,n a c
kr ....kumulativna razpoložjivost enojno omejenega (količinsko) vira k za izvedbo 
projekta, 
, ,n a c
ktr ....kumulativna razpoložjivost dvojno omejenega (količinsko in časovno) vira k za 
izvedbo projekta.  
 
Slika 5: Kumulativna razpoložljivost vira k  
. 
Delno obnovljivi viri: Primer take vrste kapacitet so delavci na pogodbo.(Srdić, 2007) 
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Določitev tipa virov natančneje določuje vsako kategorijo glede na funkcije različnih virov. 
Vsak tip virov ima svojo vrednost, ki je predstavljena z ustrezno ceno. 
 
3.2.4 Delitev na vodilne in nevodilne vire 
 
3.2.4.1 Vodilni viri  
Vodilni viri so viri, katerih produktivnost določa trajanje dejavnosti. Čas trajanja neke 
dejavnosti je odvisen od števila dodeljenih virov. S povečanjem angažiranosti vodilnih virov 
se poveča produktivnost in s tem zmanjša čas trajanja dejavnosti. Obratno se poveča čas 
trajanja dejavnosti, če zmanjšamo količino vodilnih virov.(slika 6) 
 
 
Slika 6: Odvisnost časa proizvodnje od produktivnosti 
 
3.2.4.2 Nevodilni viri 
 
Nevodilni viri ne nadzorujejo trajanja dejavnosti in ne vplivajo na produktivnost dejavnosti. 
Nevodilne vire nadalje razdelimo na vire s celotnimi stroški, dnevnimi stroški ali stroški na 
enoto.  
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3.2.4.3 Zveza med vodilnimi viri in produktivnostjo 
 
Produktivnost vodilnih virov (ozko grlo) določa karakteristike dejavnosti. Pri zemeljskih delih 
so lahko vodilne kapacitete npr. nakladači ali pa transportne enote. Planer dejavnosti mora 
določiti, katere kapacitete so vodilne. Vodilne kapacitete določajo produktivnost in ta določa 
stroške ter trajanje neke dejavnosti. 
3.2.5 Zveza med viri in dejavnostmi 
 
Dejavnost je del projekta, ki za izvedbo zahteva vire in čas. Za določanje dejavnosti ni na 
razpolago nobenega znanstvenega postopka, dejavnosti določi planer na podlagi izkušenj in 
poznavanja tehnoloških relacij med dejavnostmi. 
Pri izbiri dejavnosti za projektni plan je treba poznati njeno povezavo z viri. Upoštevati je 
treba  predvsem naslednji merili: 
- število tipov virov 
Pri gradbenem projektu je običajno vključenih veliko različnih tipov virov. Večje ko je 
uporabljeno število tipov virov, bolj kompleksen je problem dodeljevanja virov dejavnostim 
in zahtevnejše je načrtovanje dejavnosti. 
- trajanje dejavnosti 
Dejanski čas trajanja dejavnosti je neposredno odvisen od števila uporabljenih virov. V 
splošnem velja, da več kot je vključenih virov, hitreje bo opravljeno delo, čeprav lahko v 
izjemnih okoliščinah nastane zasičenost in povzroči zastoj napredovanja del. 
 
3.2.6 Planiranje virov 
 
Viri, potrebni za izvedbo projekta, se raztezajo od vodilnih virov (kot so npr. finišer ali 
žerjav) do manj pomembnih in lažje dostopnih virov (npr. oprema in orodje). Teoretično 
lahko upoštevamo vsak posamezen vir samostojno in izdelamo plan, ki omogoča najboljšo 
izrabo vseh virov. 
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Izbira virov je odvisna od izurjenosti in izkušenosti planerja. Odločitve o izbiri virov so še 
toliko bolj zapletene, ker jih je treba sprejeti že v zgodnji fazi operativnega planiranja, ko še 
nimamo na razpolago vseh informacij. Identificirati moramo tiste vire, ki bi lahko med 
potekom projekta povzročali probleme. Težave nastopijo predvsem pri prehodu med 
posameznimi fazami gradnje, ko se lahko viri prekrivajo ter se tako poveča njihovo število na 
delovišču. 
 
3.2.6.1 Zahteve dejavnosti po virih 
 
Zahtevani viri so viri, ki jih dejavnost potrebuje med vsem svojim trajanjem. Poznamo 
naslednje možnosti zahtev po virih: 
• dejavnosti z eno vrsto virov, 
• dejavnosti z več vrstami virov, 
• konstantne (enakomerne) zahteve po virih in 
• spremenljive zahteve po virih. 
 
3.2.6.2 Rezervni čas dejavnosti v projektih z omejenimi viri 
 
Začetek ali konec dejavnosti je največkrat odvisen od raznih omejitev, razpoložljivih virov ali 
odvisnosti med posameznimi dejavnostmi. Seveda omejitve vplivajo na potek celotnega 
projekta. Dejstvo je, da je lahko dejavnost v posameznem planu kritična, če pa plan 
spremenimo (z drugačnim potekom in razporeditvijo osnovnih virov), lahko ta kritična 
dejavnost postane nekritična in vsebuje rezervni čas, medtem ko skupni čas projekta po obeh 
planih ostane nespremenjen. 
V projektih, pri katerih imamo na voljo neomejeno količino virov, uporabljamo za izračun 
optimalnega trajanja plana koncept kritične poti (CPM). V projektih z limitiranimi viri pa se 
pojavlja še kritično zaporedje. To pomeni, da je treba prerazporediti presežke virov, da 
dobimo drugačen časovni razpored dejavnosti. 
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3.2.6.3 Korekture proračuna (uskladitev rokov) 
 
Rezultat prvega časovnega proračuna mreže je lahko ena od naslednjih treh možnosti: 
• izračunani čas mreže je krajši od predpisanega termina dokončanja: E PP PT T< TE < TP 
• oba časa sovpadata: TE = TP 
• izračunani čas mreže je daljši od predpisanega termina dokončanja: TE > TP 
 
V prvih dveh primerih v smislu planiranja ni treba ukreniti nič, če velja predpostavka, da smo 
programirali že optimalne čase za izračun mreže.  
V primeru, da je računski čas gradnje večji od predpisanega (TE > TP), pa se moramo odločiti 
za enega ali več ukrepov. Te ukrepe razvrstimo v pet osnovnih skupin, in sicer: 
 
• skrajšanje potrebnega časa s pomočjo povečanja izvedbenih virov oz. dolžine 
delavnika; 
• skrajšanje potrebnega časa s pomočjo povečanja vzporednosti del v izvedbi; 
• skrajšanje potrebnega časa s pomočjo spremembe tehnologije ali postopkov gradnje; 
• zmanjšanje obsega dela; 
• podaljšanje predpisanega časa gradnje. 
 
Vsako od teh petih skupin ukrepov lahko realiziramo posamezno ali v medsebojnih 
kombinacijah. 
 
3.2.6.4 Zaporedje postopka operativnega planiranja 
 
Postopek operativnega planiranja praviloma sledi določenemu zaporedju. Po prvih dveh fazah 
(seznanjanje z delom ter seznam dejavnosti) se soočamo s potrebo izračuna za naslednje faze, 
kar skušamo praviloma napraviti tabelarično kot sledi. 
 
Proračun materiala, kapacitet in stroškov navadno združimo v isto tabelo (isti niz tabel). Za 
vnašanje porabe materiala in delovne sile se uporabljajo norme, torej bodisi splošne GN ali 
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specifične norme gradbenih združenj oz. delovne organizacije. Spodnji del tabele se nanaša le 
na stroške kalkuliranih OD in režijske stroške delovnih sredstev. 
 
Na podlagi izračunanih potrebnih kapacitet, izdelamo še proračun trajanja del in sicer 
praviloma prav tako tabelarično za vsako tehnološko zaokroženo dejavnost. 
 
Če gre za transportne naprave enakih zmogljivosti ( npr. za kamione-prekucnike določene 
noslinosti ), skušamo plan transportnih sredstev prikazati  v obliki ortogonalnega plana, pri 




Slika 7: Plan transportnih sredstev 
 
 
3.3 Plan delovne sile 
 
Plani delovne sile, ki jih pogosto imenujemo tudi histogrami delovne sile, so po svoji obliki 
docela enaki planom mehanizacije ter transportnih sredstev, lahko pa jih prikazujemo bodisi v 
številčni, bodisi v grafični obliki, lahko pa oba načina tudi kombiniramo tako, da prikažemo 
grafično le vsoto ΣS delavcev, številčno pa to vsoto še strukturiramo po poklicih oz. 
kvalifikacijah.  
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Histogramsko abciso razdelimo v primerno velike časovne enote, ki so za detajlne plane 
praviloma delovni dnevi, za globalne pa tedni (dekade), ali tudi meseci. Ordinata nosi v 
primernem merilu skupno število delavcev, po potrebi ločeno na delavce osnovnega 
prevzemnika del in kooperante ( lahko tudi na dve ordinati navzgor in navzdol hkrati ), ali 
ločeno po poklicnih nazivih (opažerji, armirači, zidarji, strojniki,...) oz. po kvalifikacijskih 
skupinah ( VKV, KV, PK in NK delavci ).(povzeto: Rodošek, 1998) 
Primer delovne sile je pokazan na spopdnji sliki: 
 
 
Slika 8: Histogram delovne sile 
 
3.4  Plan materiala in prefabrikatov 
 
Na osnovi popisa del in predizmer ter na podlagi terminskega plana se izvajajo plani materiala 
in prefabrikatov za ves čas gradnje in sicer po vrstah za posamezna časovna razdobja  
( navadno mesečno, pogosto pa tudi tedensko ). 
Najpreprostejše oblike so navadni gantogrami oz. terminski plani materiala po količinah. 
Sodobnejše oblike so dinamični plani materiala, grafično prikazani v obliki ortogonalnega 
plana. Obe obliki sta prikazani na slikah 25 in 26. 
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Tak plan ima na abcisi razvrščene razne vrste materiala in prefabrikatov z predvidenimi 
količinami iz predizmer. Na ordinati je vrisan čas v primernem časovnem razmerju. 
Ortogonalni plan je zelo enostaven in služi ne samo kot plan dobave, temveč tudi kot 
kontrolni instrument, ker se lahko realizirana dinamika porabe vrisuje poleg realizirane 
dinamike nabave in ustrezno ukrepa na osnovi take primerjave. Pri tem veljajo pravila in 
razmerja, kot jih prikazuje slika 9.(Rodošek, 1998)  
 
Slika 9: Plan materiala po obdobjih 
 
 
Slika 10: Komulativni plan materiala 
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Slika 11: Komulativni ortogonalni plan dobave in porabe materiala 
Veljajo naslednja pravila in razmerja: 
didididi
0













z ≥Δ=−+ ΣΣ           
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Qdi ∼ količina, dobavljena v obdobju "Ti" 
qdi ∼ dnevno dobavljena količina 
Tdi ∼ število dni obdobja dobave " i " 
Qpi ∼ količina, porabljena v obdobju "Ti" 
qpi ∼ dnevno porabljena količina 
Tpi ∼ število dni obdobja porabe " i " 
ΔQi ∼ presežek dobavljene nad porabljeno količino do dneva " 
i " 
 
Prvo pravilo:  Zaloga skupaj z dobavo morata biti do dneva "i" večji od porabe do dneva 
"i". 
 
Zato velja tudi za celotni čas " T ": 
pdz QQQ ≥+  
 
Ker sta obe krivulji komulativni in pomeni horizontalna zastoj dobave oz. porabe, velja tudi 
drugo pravilo: nobena od krivulj ne more imeti padajočega poteka. 
 
Prizadevamo si, da + ΔQskl  ne sme biti prevelik, da si ne povzročamo s tem večjih stroškov 
skladiščenja materiala.(Rodošek, 1985) 
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4 FUNKCIONALNA SHEMA IZVAJALSKEGA PODJETJA 
 
4.1 Projektna organizacija in gradbeni projekti 
 
Izvajalsko podjetje realizira poslovno dejavnost skozi gradbene projekte in zato sodi med 
projektno usmerjena podjetja. Ne glede na projektno usmerjenost je oblikovanje projektne 
organizacije v takem podjetju zelo zahtevna naloga, saj je vpliv ostalih managementov zelo 
velik. Pri oblikovanju projektne organizacije je zato potrebno razčistiti odnose med 
projektnim managementom, funkcijskim managementom in managementom podjetja, šele 
nato je možno izbrati ustrezno obliko projektne organizacije. 
 
Značilnost gradbenih projektov je neponovljivost, ki se odraža v drugačnem načinu izvajanja 
vsakega izmed njih. Kljub medsebojnim razlikam pa vsi gradbeni projekti stremijo k 
doseganju enakih ciljev. Zaradi obilice projektov in njihovih skupnih ciljev je smiselno 
izvajalsko podjetje projektno organizirati, kar bo omogočilo čimbolj učinkovito vodenje in 
izvajanje vseh gradbenih projektov v podjetju. Ker se poslovna dejavnost izvajalskega 
podjetja realizira v večji meri skozi projekte, projektna organizacija takega podjetja nima 
značaja začasne projektne organizacije, temveč je stalna oblika znotraj podjetja. 
 
Izmed naštetih oblik projektne organizacije je za izvajalsko podjetje in gradbene projekte 
najprimernejša projektno-objektna matrična projektna organizacija. Gradbeni projekti se 
zaradi podobnih lastnosti že sami po sebi ločujejo po posameznih vrstah gradenj, zato je 
smiselno pri oblikovanju projektne organizacije to členitev obdržati. Tako je smotrno, da je 
projektna organizacija v večjem podjetju, ki izvaja različne vrste gradenj, razčlenjena na 
naslednje skupine projektov: 
• Projekti visokih gradenj (P-VG): stanovanjski, poslovni, javni objekti (šole, vrtci, 
bolnišnice, kulturne ustanove ipd 
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• Projekti nizkih gradenj (P-NG), ceste, železnice, premostitveni objekti (viadukti, 
nadvozi, podvozi, prepusti), tuneli in oporni zidovi 
• Projekti inženirskih objektov (P-INŽ): elektrarne (HE, TE, JE, PE ipd.), čistilne 
naprave, jezovi, tovarne, pristanišča ipd. 
 
Razlike med skupinami projektov se kažejo predvsem v dejavnikih, ki zahtevajo največ 
angažiranja pri vodenju projekta. Pri projektih visokih gradenj je to delovna sila, pri projektih 
nizkih gradenj mehanizacija, pri inženirskih projektih pa je poleg delovne sile in mehanizacije 
zelo pomembna tudi tehnologija gradnje. V predlagani obliki projektne organizacije 
predstavlja projektna organizacija samostojno organizacijsko enoto z imenom "organizacijska 
enota-PROJEKTI".(Mahne, 2003) 
 
4.2 Projektna organizacija - funkcijske organizacijske enote 
 
Pri vodenju gradbenega projekta se projektni management srečuje z velikim številom nalog 
pri doseganju končnega cilja projekta, t.j. objekta. Omeniti velja predvsem definiranje ciljev 
projekta, planiranje projekta, organiziranje izvajanja projekta, kontroliranje projekta, 
zagotavljanje pravočasnosti izvedbe, ekonomičnosti in kakovosti projekta ter motiviranje 
izvajalcev projekta. Ker so nekatere naloge projektnega managementa podobne nalogam 
funkcijskih organizacijskih enot, je potrebno te naloge razmejiti. Rezultat delitve je razdelitev 
odgovornosti med sistemom skrbništva, ki ga predstavlja projektni manager, in sistemi 
izvajanja, katerih nosilci prihajajo iz funkcijskih organizacijskih enot.  
 
V sklopu izvajalskega podjetja je organiziranih več funkcijskih organizacijskih enot. Tiste, ki 
neposredno ali posredno sodelujejo pri gradbenem projektu in pri katerih prihaja do križanja 
interesov med projektnim managementom in funkcijsko organizacijo, so: 
• komerciala (KOM), 
• operativa (OP), 
• tehnični sektor (TS), 
• nabavni sektor (NAB), 
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• sektor za podizvajalce (PODIZV), 
• obrati (OBR), 
• mehanizacija (MEH), 
• sektor za kakovost (K) ipd. 
 
Spodnja preglednica prikazuje razmejitev odgovornosti med projektno organizacijo oziroma 
projektnim managementom in funkcijskimi enotami, kjer je tudi prikazana členitev 
odgovornosti (Mahne, 2003): 
1. definiranje ciljev projekta, 
2. planiranje projekta, 
3. organiziranje izvajanja projekta, 
4. kontrola izvajanja projekta, 
5. kontrola ciljev projekta, 
6. kontrola kakovosti projekta, 
7. poročanje o izvajanju projekta, 
8. poročanje o ciljih projekta, 
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1. definiranje ciljev projekta X KOM 
2. planiranje projekta 
X 
OP, TS, PODIZV, 
OBR 
3. organiziranje izvajanja projekta 
X 
OP, PODIZV, OBR, 
MEH 
4. kontrola izvajanja projekta 
X 
OP, PODIZV, OBR, 
MEH 
5. kontrola ciljev projekta X / 
6. kontrola kakovosti projekta / K 
7. poročanje o izvajanju projekta 
/ 
OP, PODIZV, OBR, 
MEH, NAB, TS 
8. poročanje o ciljih projekta X / 






4.3 Integracija projektne organizacije v obsoječo organizacijo izvajalskega 
podjetja 
 
Namen vključevanja projektne organizacije v obstoječo organizacijo je preprečitev pojava 
organizacije v organizaciji in je pri projektno usmerjenih podjetjih zelo pomembno. 
Vključevanje projektne organizacije je bistveno lažje, če so tudi funkcijske organizacijske 
enote organizirane projektno. Pri izvajalskih podjetjih to v večini primerov ne bi smelo biti 
problem, saj se v okviru določenih funkcijskih organizacijskih enot izvajajo podprojekti, ki že 
sami po sebi zahtevajo vodenje in skupinsko delo. Tako so za projektno organiziranost odprte 
predvsem komerciala, tehnični sektor in sektor za podizvajalska dela. 
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Vključevanje projektne organizacije v obstoječo organizacijo se lahko izvede po treh načelih, 
in sicer: načelu ločenosti, načelu vgrajenosti in načelu prenosa. Po prvem načelu je projektni 
»management« oblikovan kot čista projektna organizacija, in sicer kot služba, sektor, 
projektno podjetje. Po načelu vgrajenosti pri projektnem managementu sodelujeta dve 
projektni organizaciji: skupna projektna organizacija in projektne organizacije posameznih 
funkcijskih organizacijskih enot. Načelo prenosa pa pomeni, da se za vodenje enega ali več 
projektov zadolži eno funkcijsko organizacijsko enoto, ki je v izvajalskih gradbenih podjetjih 
običajno operativa. To načelo je bolj primerno za področno zaključene projekte, ki so 
praviloma manjši projekti. 
 
Slabost prvega načela je pojav velikega števila vozlišč (slika 4). To slabost odpravlja načelo 
vgrajenosti. Pri njem se ta vozlišča pojavijo le med centralno projektno organizacijo in 
vodstvi projektov pri funkcijskih izvajalcih, vendar v manjši meri kot pri načelu ločenosti. Pri 
prenosu odgovornosti za vodenje gradbenih projektov na operativo kot funkcijsko 
organizacijsko enoto pa se pojavi problem, kateri nalogi posvetiti več pozornosti, vodenju 
gradbenih projektov ali njihovemu izvajanju. 
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LEGENDA: 
PM- projektni manager 
OP- operativa   VG-  vodja gradbišča 
KOM- komerciala   KomKOM- komercialist komerciale 
TS - tehnični sektor   TTS, P, K- tehnolog tehničnega sektorja, planer, kalkulant 
NAB- nabavni sektor   KomNAB- komercialist nabave 
PODIZV-sektor za podizvajalce  KomPODIZV- komercialist za podizvajalce 
OBR- obrati    TOBR-  tehnolog obratov 
 
Slika 12:Prikaz projektne organizacije in projektne skupine v organizaciji izvajalskega podjetja 
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5 INFORMACIJSKO PODPRTA IZDELAVA PONUDBENEGA 
PREDRAČUNA  
 
5.1 Teoretične osnove  
5.1.1 Izdelava popisa, predizmer in izračun količin 
 
S popisom je potrebno za vsako postavko opredeliti vse tiste elemente, ki jih potrebujemo za 
določitev cene za enoto storitve, ki temelji na porabi potrebnih materialov, delovnega časa 
primerno kvalificirane delovne sile in potrebne mehanizacije.  
Poleg točnega opisa je potrebno tudi pravilno izračunati količino za določeno vrsto del. Kot 
zadnja faza pa sledi čimbolj točen izračun cene po enoti, za znani opis del. Glavni sklopi, ki 
jih mora vsebovati popis za določeno vrsto del: 
• visoke gradnje: preddela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, instalacije 
• nizke gradnje: preddela, zemeljska dela, spodnji ustroj, zg. ustroj, odvodnjavanje, 
zidovi, signalizacija  
Sestava popisa posameznih postavk in izračun količin – predizmere posameznih postavk, bi 
praviloma moral izdelati sam projektant. Ker pa se v praksi praviloma to ne dela tako, mora 
strokovnjak (tehnolog, kalkulant), ki pripravlja popise in izračunava količine, dobro preučiti 
kompletne načrte, ki nudijo vpogled v to, kar si je predstavljal odgovorni projektant. Iz 
načrtov ni mogoče ugotoviti vseh potrebnih podatkov. Tako je izdelovalcu popisov v 
marsičem v pomoč tehnični opis, kot sestavni del načrta arhitekture, ki v pisani obliki pokaže 
določene značilnosti objekta, ki iz načrta niso razpoznavne, pa so pomemben element pri 
izdelavi popisa.  
S popisom in izračunanimi količinami moramo zajeti vse: od najbolj enostavnih osnovnih del 
pa do zahtevnih posebnih del – elementov, ki so enkratni in značilni in se pojavljajo samo v 
konkretnem primeru. 
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Popis z izračunanimi količinami posameznih vrst del je osnova za pripravo cene in 
informacija za investitorja , koliko ga bo projekt finančno obremenil. V naslednji fazi pa je 
osnova za ponudnika, ki bo pripravil določeno ponudbo in ceno, za katero bo objekt zgradil. 
Pogoj za izdelavo detajlnega predračuna je točno izdelan načrt objekta s tehničnim poročilom, 
temeljit študij načrta in jasna predstava o izvedbi projektiranega objekta do vseh detajlov, kar 
zadeva od projektanta faze – popisi in izračunane količine, popolno obvladovanje stroke.  
Prva faza pri izdelavi predračuna je točna sestava opisa posamezne pozicije, ki nedvoumno 
določa, kaj lahko razumemo pri posamezni postavki. 
Po detajlni proučitvi dokumentacije, ki se pripravlja, je naloga projektanta posamezne faze 
izdelava opisa posameznih vrst del tako, kot so porazdeljene posamezne pozicije. 
Pomembno je uporabiti klasične opise, ki so že poenoteni in pripravljeni za računalniško 
obdelavo podatkov, specifične elemente, ki jih standardizirani opisi ne zajemajo, pa dodati. 
Pogoj za razvrstitev pozicij je dobro poznavanje razvrstitve posameznih opisov glede na vrsto 
del. Vedno se obdelajo popisi, ki nastopajo pri določenem objektu in so potrebniza njegovo 
izvedbo. (Reflak, 2007) 
5.1.2 Gradbene kalkulacije v fazi izdelave ponudbenega predračuna  
 
Ko dvigne izvajalec razpisno dokumentacijo, ki je osnova za izdelavo ponudbe, je sestavni 
del te dokumentacije tudi popis del z izračunanimi količinami. 
Ponudnik mora najprej proučiti, kaj potrebuje za podrobno preučitev popisov. Običajno je to 
kompletna investicijsko tehnična dokumentacija. V razpisu je določeno kdaj in kje se ta 
dokumentacija lahko dvigne. 
Po pridobitvi in podrobni proučitvi dokumentacije, se ponudnik odloči, katera dela bo izvedel 
v lastni režiji in za katera dela bo izvedel razpis za izbiro najugodnejšega podizvajalca. Pri 
tem je potrebno vedeti, da je v vsakem primeru potrebno spoštovati obseg razpisa in sicer ali 
gre za kompleten projekt, kar pomeni gradbeno obrtniška in inštalacijska dela in ali je razpis 
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predvidel samo določeno fazo izvedbe, ali nadaljevanje že izdelane faze. Ne glede na to, je 
pristop enak. 
Ponudnik se mora odločiti, katera dela bodo izvajali kooperanti. Lahko je to del gradbenih 
del, kompletno vsa dela ali samo del instalacijskih del. Za ta dela, ki jih bodo izvajali drugi 
izvajalci – kooperanti, je potrebno pripraviti razpis z istimi pogoji, kot so določena v razpisu, 
za katerega pripravlja ponudbo glavni izvajalec del. 
Če upoštevamo, da je običajno glavni nosilec »posla« gradbeno podjetje, potem oddelek 
kalkulacij pripravi ponudbo za dela, ki jih bodo sami izvajali, oddelek za kooperantske  
storitve pa pripravi razpis za zbiranje ponudb kooperantov. To je lahko združeno v enem 
oddelku, odvisno od velikosti podjetja in organizacije. 
Pred pričetkom kalkulacije posameznih pozicij oz. vrst del je potrebno: 
• izvršiti ogled lokacije, 
• ugotoviti možnost dosopne ceste, 
• ugotoviti možnost priključka vode, elektrike, kanalizacije, 
• določiti potrebno mehanizacijo 
• določiti vire nabave pomembnih materialov 
• določiti deponije materiala, ki se bo morebiti odvažal,  
• pripraviti organizacijo gradbišča, iz katere bodo razvidne lokacije pomožnih 
objektov. 
Vse našteto so elementi, ki so osnova za določitev faktorja posrednih stroškov. 
Preden pristopimo k samemu izračunu – kalkulacijam, je potrebno opraviti številna pomožna 
predhodna dela, s katerimi bomo vnaprej predvideli določene stroške, ki nam bodo pri 
pripravi detajlne cene v pomoč, da bo izvršena kalkulacija čimbolj točna. 
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Jasno je, da marsikatero manjše podjetje, ki nima organiziranih vseh potrebnih služb, opusti 
cel sklop predhodnih opredelitev in vse določitve enostavno prepusti kalkulantu, da sam po 
svoji strokovni presoji odloči tako o organizaciji gradbišča, virih nabave, potrebni 
mehanizaciji in vsem ostalem. 
5.1.3 Elementi kalkulacije  
 
Ne glede na to, ali se ponudba pripravi z ročnim izračunavanjem ali s pomočjo računalniške 
opreme, je treba poznati normative in  kalkulativne elemente za vrsto storitve, za katero se 
oblikuje ponudbena cena. 
Na osnovi danih popisov pristopimo k oblikovanju cene na enoto. Osnova za to so normativi 
in kalkulativni elementi. 
5.1.3.1 Normativi 
 
Normativi določajo porabo delovnega časa, materiala in mehanizacije na enoto proizvoda 
oziroma storitve in so osnova za sleherno planiranje, izračun zasedenosti strojnih kapacitet, 
potrebe po materialih, delovni sili, predkalkulacije in obračunavanje določene vrste del 
oziroma storitve. 
V gradbeništvu so norme potrebne tudi za izračun delovnega učinka, ki je osnova za 
plačilo/nagrajevanje neposrednih delavcev. Služijo nam za primerjavo med dejansko 
porabljenim časom delovne sile, materiala in mehanizacije med gradnjo in kalkuliranim, kar 
pomeni pokalkulacijo po končanem proizvodnem procesu oziroma določeni fazi procesa 
gradnje objekta. Iz tega sledi možnost spremembe že znanih normativov v okviru novih 
spoznanj. Tako lahko sklepamo, da so normativi le eden izmed ukrepov pri doseganju 
racionalizacije in s tem konkurenčnosti na trgu. 
Podjetja se sama odločijo katere normative bodo uporabljala pri svojem delu – kalkulaciji. 
Normativi so strukturirani glede na vrsto del: 
• visoke gradnje, 
Božič, M. 2007. Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna.  
Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer 37 
 
 
• nizke gradnje, 
• vodnogospodarska dela, 
• zaključna – obrtniška dela, 
• strojne instalacije,  
• elektroinstalacije. 
 
5.1.3.2 Kalkulativni elementi 
 
• Material: S tem pojmom določamo: 
o strošek materiala, ki ga neposredno vgradi, 
o strošek pomožnega materiala, ki je za izvedbo potreben, ni pa viden, 
o strošek pogonskega goriva in maziva, elektrika, voda… 
 
• Delo: Kalkulativni osebni dohodek je neposredni osebni dohodek. Njegov minimum je 
določen z najnižjo osnovno plačo iz kolektivne pogodbe za gradbeništvo. 
• Določitev cene za strojne in prevozne storitve  
Ceno strojnih in prevoznih storitev lahko dobimo na trgu, s tem, da iščemo ponudbe za 
določeno vrsto del (izkopi, prevozi…). Za oblikovanje cen tovrstnih storitev se upoštevajo 
elementi, ki vplivajo na ceno ponujene storitve: 
1. Nabavna cena stroja velja, kadar je stroj nov. Vsako naslednje leto, je potrebo 
nabavno ceno revalorizirati s procentom, ki je zakonsko predpisan za različne vrste 
strojev različno. 
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2. Amortizacija je znesek za nadomestitev izrabljenih osnovnih sredstev, ki so 
potrebna za izvedbo storitev. Ob izvedbi del, se stroji s katerimi se delo opravlja 
izrabljajo postopoma in zato se mora z delom ustvariti sredstva, da se bo lahko 
kupilo nov stroj, ko bo le ta izrabljen in njegova cena dokončno odpisana skozi 
ceno storitve, ki smo jo z njim opravljali. Strošek amortizacije nastopa tudi pri 
pripravljalnih delih in zaključnih delih. Sem spada strošek začasnih in pomožnih 
objektov na gradbišču. Minimalna stopnja amortizacije je določena z zakonom, 
sicer pa se lahko podjetje samo odloči, kako dolgo življensko dobo predvideva za 
posamezen stroj. 
3. Število obračunskih ur stroja in opreme se za določeno leto uporablja nemške 
norme, ki zelo diferencirajo to število glede na vrsto stroja. 
4. Faktor na amortizacijo za pokrivanje posrednih stroškov je določen empirično, na 
osnovi analize stroškov za mehanizacijo in opremo v posamznem podejtju. 
• Določitev zunanjih transportov : Proizvajalec materiala ali pa trgovec pri katerem 
material kupimo, nam vedno posreduje nabavno ceno materiala naloženo na prevozno 
sredstvo. Naša naloga je, da pri pripravi ponudbe iščemo najbližje vire materiala, 
glede na lokacijo objekta za katerega pripravljamo ponudbo, kajti zunanji transport 
nas bo dodatno obremenil. Pri ročnem oblikovanju cen upoštevamo dejanske 
transportne razdalje za tipične materiale. Pri računalniški pripravi ponudbe pa pri 
zunanjem transportu upoštevamo povprečne razdalje glede na oddaljenost od sedeža 
podjetja, v sistemu in razdalj podprto s pravo informacijsko podporo. V računalniški 
obliki podjetje določi samo tisto, kar je glede na izkušnje v preteklosti zanj najbolj 
tipično. 
• Določitev notranjih transportov in mehanizacije: Po pridobitvi vseh potrebnih 
kalkulativnih elementov, je potrebno sodelovanje s pripravo dela, ki nam na osnovi 
organizacijske sheme gradbišča, določi mehanizacijo, ki se bo uporabljala pri izgradnji 
določenega objekta in povprečne utežene notranje transportne razdalje. 
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Cena določene storitve zajema material po nabavni ceni na tržišču, h kateri je potrebno 
prišteti materialne stroške prevoza materiala. Pod materialne stroške spada tudi 
amortizacija, strojne storitve, voda, elektrika. 
Pri kalkuliranju se vedno prikazuje ločeno vrednost materiala in vrednost dela, pri 
vrednosti dela  pa se upoštevajo posredni stroški. 
 
5.2 Informacijska podpora procesu izdelave ponudbenega predračuna 
 
Brez kakovostnega in učinkovitega informacijskega sistema se kljub poslovni reorganizaciji 
zaradi kompleksnosti in interdisciplinarnosti poslovnih procesov ne doseže želenih 
ekonomskih učinkov. Ekonomika gradbenih projektov je predvsem domena stroke, saj sta 
poznavanje in izbor tehnologije ter razumevanje potencialnih tveganj in njihovih finančnih 
posledic ključnega pomena pri zasnovi, planiranju in sami izvedbi. Ključni namen razvoja in 
uvajanja projektnega informacijskega sistema (PRINS) je zagotavljanje informacijske 
podpore pri tehnoloških in poslovnih odločitvah. Posledično pa dosežemo tudi transparentnost 
poslovanja pri izvajanju gradbenih projektov, ki predstavlja temelj za analize njihove finančne 
učinkovitosti.  
Informacijski sistem PRINS je nastal in se razvil na pobudo podjetja SCT d.d. Imajo zelo 
dobro organiziran program za kalkuliranje - WPKO, ki pa ima določene pomanjkljivosti, kar 
je bil tudi delni povod za nastanek PRINSA. 
V diplomskem delu bom poskušal na objektu – nadvozu čez avtocesto prikazati trenutno fazo 
razvoja.   
 
5.2.1 Predhodni program za kalkuliranje - WPKO 
V okviru programa WPKO obstaja normativna baza, ki služi kot osnova za predelavo in 
izdelavo osnovne normativne baze novega sistema. »Stari program« - WPKO je bil sicer zelo 
dobro sprogramiran, vendar v je imel kar nekaj pomanjkljivosti, tako da ga je bilo potrebno 
predelati v novo obliko sistema PRINS. Ta je še vedno glavni del kalkulativne obdelave 
ponudbenega projekta. Zaradi temeljne enotne filozofije pristopa, nove normativne baze ni 
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potrebno napisati na novo. Potrebno jo je le nekoliko predelati in vključiti nove uporabnostne 
parametre. Zaradi obsega podatkov (cca 2300 virov in 8000 normativnih tehnologij po cca 10 
relacij) že manjši sistemski poseg v bazo predstavlja po zahtevnostni in količinski plati 
obsežen projekt. Zato se je pri izdelavi celotnega sistema veliko pozornosti posvetilo vpeljavi 
oz. predelavi nove normativne baze. Njegove pomanjkljivosti so:  
• nima centralne baze; vsak uporabnik ima svojo bazo, s katero podatke obdeluje sam, 
ne glede na to kaj s planom počno drugi pooblaščeni udeleženci pri projektu, 
• zaradi decentralizirane baze je oteženo spremljanje napredovanja projekta;  
• sam program je pisan na roko samo določenim uporabnikom (kalkulanti), kar seveda 
ni nič narobe, vendar se negativne posledice kažejo v kasnejših fazah projekta pri 
uporabi programa. Vodja projekta – operativa je prepuščena sama sebi, vendar pa 
mora projekt speljati v točno določenem roku, ki je določen v pogodbi in točno za 
določen znesek, 
• program bazira na dokaj zastarelem programskem okolju (MS Access) 
5.2.2 Zasnova sistema  
5.2.2.1 Cilji 
 
• Uvesti integriran pristop izvajanja procesov vodenja gradbenih projektov, kar pomeni 
poenotiti in povezati procese v vseh projektnih fazah. 
• Omogočiti in zahtevati sistematični pristop pri operativnem inženirstvu. 
• Sistematizirati in integrirati poročilne sisteme. 
• Omogočiti učinkovit sistem kontrolinga na vseh nivojih vodenja - delovodja, vodja 
gradbišča, direktor projekta, vodstvo OP, kontroling, uprava. 
• Zagotoviti osnovo za optimizacijo poslovanja in posledično večanje konkurenčne 
prednosti podjetja!  
 
5.2.2.2 Tehnološke in vsebinske zahteve 
Podatkovna struktura, ki sledi projektni logiki (projekti, dokumenti, nivoji) : 
• možnost strukturiranja podatkov v posameznih dokumentih  
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• prenos podatkov med dokumenti 
• odprt podatkovni model v smislu povezovanja z drugimi aplikacijami (npr. MS 
Project, ...) 
Učinkovit uporabniški vmesnik: 
• omogočeno parametrizirano izbiranje in razvrščanje podatkov za potrebe analize in 
poročil (organizacijske, tehnološke, in druge klasifikacije)  
• povezave med dokumenti in strukturami dokumentov – razne analize med dokumenti 
(kalkulacije in pokalkulacije).  
Varnost pri uporabi in dostopu do podatkov: 
• ustvarjanje uporabniških skupin v okviru projekta 
• različni dostopi in uporabniške pravice znotraj projekta 
• dokumentirani posegi in spremembe v podatkovni bazi 
Prilagodljivost sistema - večjezičnost, večvalutnost (EU, €); npr.: slovenski in angleški opisi 
(delovni nalogi v tujini v slovenskem jeziku) 
Enoten proces – ne prihaja do podvojenega vnašanja podatkov 
Enotna baza podatkov - spletna tehnologija (povzeto: Tehnični informator SCT, 2006). 
5.2.3 Shematični prikaz sistema in podprtih procesov  
 
 
Slika 13: Shematski prikaz celotnega sistema – povezovanje strežnikov 
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Sistem je načrtovan tako, da bo lahko podpiral kakršnokoli (trenutno ali prihodnjo) 
kompleksno organizacijsko shemo (slika 13). Znotraj notranjega omrežja (intraneta) bo 
postavljen centralni strežnik, ki bo skrbel za servisiranje ukazov klinetov znotraj matičnega 
podjetja in sinhronizacijo z zunanjimi strežniki. Zunanji strežniki bodo služili za servisiranje 
zunanjih klientov (podizvajalci, podjetja znotraj skupine podjetja in večji inozemski projekti). 
Zunanji uporabniki bodo v prvi fazi uporabljali »tanek« klient (uporabniški vmesnik), tako 
kot uporabniki znotraj sistema. Kasneje je predvidena možnost dostopa preko internetnega 




Slika 14: Prikaz povezav »osnovnih« služb, ki sodelujejo v projektnih procesih 
   
Osnovna naloga je sistematizirati ključne projektne procese in omogočiti skupinsko delo, ki 
predstavlja temelj optimizacije in ključ do uspeha (slika 14). Na podlagi vnosa osnovne 
strukture projekta (popisa del) se preko sistema pravic oziroma delegiranja (definiranje 
projektne skupine) klientom omogoča dostop do projekta/dokumenta in omogoča delo v 
odvisnosti od vloge, ki jo ima v projektni skupini.   
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Slika 15: Lastne tehnologije - kalkulacija 
 
Sistem temelji na neomejeni drevesni strukturi (slika 15). Ločimo strukturo »do postavke« in 
strukturo »postavke – kalkulacija«. Prva je v večini definirana s strani projektanta (dodajo se 
le sklopi posrednih stroškov), druga pa je namenjena kalkulaciji. Za kalkulacijo so možni 
naslednji »elementi«: 
• razdelitev postavke 
• podpostavke 
• standardne tehnologije 
• lastne tehnologije 
• normativi 
• viri 
• nivoji (ustvarjanje drevesne strukture) 
 
Za kalkulacijo so možni naslednji »elementi«: 
• razdelitev postavke 
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• standardne tehnologije 
• lastne tehnologije 
• normativi 
• viri 
• nivoji (ustvarjanje drevesne strukture) 
 
 
Slika 16: Podizvajalski sklopi 
 
Poleg kalkulacije je možnost ustvarjanja poljubnega števila podizvajalskih sklopov (slika 16). 
Na njihovi osnovi se ustvarijo podizvajalski dokumenti (ponudbe in kasneje pogodbe), ki 
služijo za vnos ponudbe preko zunanjega strežnika ali za ustvarjanje .XLS datoteke, v katero 
se vnese ponudba in preko katere se ponudba prepiše v sistem. 
 
Za vse večje zunanje partnerje je predvidena neposredna povezava preko klienta, za manjše in 
redke partnerje pa bo medsebojna povezljivost možna preko posebej ustvarjenih .XLS datotek 
(splošno poznano orodje). 
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Slika 17: Komercialna obdelava ponudbenega predračuna 
Za področje komercialne obdelave sta razviti dve orodji (slika 17): 
• Posredni stroški – določi proračun posrednih stroškov in na podlagi izbranega sistema 
porazdeli (izračun faktorja posrednih stroškov) posredne stroške po strukturi 
ponudbenega predračuna.  
• Komercialna obdelava – lastno ceno prilagodi tržnim razmeram in omogoča dodatno 
obdelavo (popusti, nadgradnje, davki). 
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Slika 18: Komercialna obdelava – ločeno od sistema 
 
Zaradi preprečevanja morebitnega »odtekanja« ključnih informacij tik pred oddajo ponudbe 
omogoča sistem končno komercialno obdelavo ločeno od sistema. Kasneje se podatki 
prenesejo nazaj v sistem (slika 18). 
  
 
Slika 19: Operativa – modul izvajalec 
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Poglavitna prednost sistema je uniformiranje »projektnih« procesov v fazi izvedbe in s tem 
optimizacija tovrstnih procesov ter vzpostavitev bogate baze pokalkulativnih podatkov. Na 
podlagi uniformiranega procesa izdelave naslednjih dokumentov (slika 19): 
 
• izdelav Tehno - ekonomskih elaboratov (ekonomski del), 
• situacij do naročnika, 
• situacij do podizvajalcev, 
• dnevnega oz. tedenskega plana – delovni nalog, 
• generalnega planiranja in 
• izračuna uspešnosti 
 
se bo pridobilo vse ključne projektne podatke, ki jih potrebujemo na vseh nivojih vodenja 
(vodja gradbišča, vodja operativne izvedbe, direktor projekta, …, uprava), in omogočili 





Slika 20: Faze izvedbe z osnovnimi moduli 
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Sistem sestavljajo štirje glavni moduli: projektant, ponudnik, izvajalec in planer (slika 20). 
Kasneje se bo sistem razširil še na modul dokument, ki pa predstavlja predvsem integracijo 
PRINS-a v eno izmed orodij za spremljavo dokumentov. Zaradi vsebinske celovitosti se je v 
prvo fazo razvoja združilo le tri (osnovne) module. Trenutno je razvit in v testni uporabi le 
modul ponudnik. 
 
5.2.4.1 Modul planer  
 
To je celovita podpora operativnemu planiranju in nadzoru nad realizacijo projekta (slika 13).  
V I. fazi razviti moduli Projektant, Ponudnik in Izvajalec bodo omogočali opredelitev 
vsebinske in finančne strukture  projekta. Modul »Planer« dodaja tej strukturi še časovno 
komponento. Za potrebe operativnega planiranja je predvidena uporaba programskega orodja 
MS Project, ki jo uporabniki uspešno obvladujejo v smislu terminskega planiranja. V sistemu 
PRINS ne bo razvitih lastnih orodij za časovno planiranje, modul planer naj bi zagotavljal 
zgolj integracijo s sistemom MS Project Server 2007 oziroma MS Office Enterprise Project 
Management v smislu prenosa vsebinskega in finančnega modela projekta. Tako bo 
uporabnikom v okolju MS Project avtomatsko izdelan seznam dejavnosti ter za njihovo 
izvedbo potrebnih virov – iz proizvodnega modela dobimo projektni model. Hkrati pa bo 
predmetni modul omogočal tudi ažuriranje baze virov v sistemu MS Project Server 2007.  
Sinhronizacija podatkov bo potekala v obe smeri. Časovno razporeditev izvajanja projektnih  
postavk bo možno spremljati tudi v okviru sistema PRINS.(slika 21) 
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Slika 21: Planiranje – integracija PRINS / MS Project Server 
5.2.5 Prikaz uporabniškega vmesnika modula ponudnik 
Seznam projektov z drevesno strukturo dokumentov in polji z osnovnimi podatki (slika 22). 
 
Slika 22: Seznam projektov 
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Slika 23: Primer strukture projekta s kalkulacijo 
Na zgornji sliki (slika 23) imamo prikazano okno za urejanje ponudbe. Elementi okna so 
naslednji: 
• Drevesni seznam nivojev popisa del 
• Detajlni podatki o nivoju ali postavki, na kateri se nahajamo 
• Seznam podnivojev, postavk, normativov in virov v primeru, da se nahajamo na 
postavki 
• Osnovni podatki o aktivnem nivoju, normativu, viru, podviru, ... 
V drevesnem seznamu nivojev in postavk poiščemo želeno postavko, ki jo bomo urejali 
oz. nadgrajevali z viri, normativi, ... 
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Slika 24: Okno kalkulativne obdelave 
 
Okno kalkulativne obdelave je sestavljeno iz štirih delov (slika 24): 
1. Sumarni prikaz virov iz ponudbe. 
2. Detajlni prikaz podatkov o izbranem viru. 
3. Del okna, v katerem prikazujemo seznam »podvirov« na izbranem viru iz ponudbe ter 
lokacijo izbranega vira na ponudbi. 
4. Detajlni prikaz podatkov o podviru oz. lokaciji izbranega vira na ponudbi. 
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6 PREDSTAVITEV PRIMERA 
 
Objekt, za katerega bom predstavil stroškovno in časovno analizo, je nadvoz nad avtocestnim 
odsekom Vrba – Peračica, ki je v fazi gradnje v okviru Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest (NPIA). V nalogi predstavljam le gradbena dela. 
6.1 Splošni opis objekta »AC Vrba-Peračica: Nadvoz 4-2 
• Opis objekta 
V km 27,1+86,832 avtocesta križa deviacijo 1-15 ceste R2-411 ods. 1429 Gobovce - Črnivec. 
Za izven nivojsko križanje je predviden nadvoz dolžine 68 m. Statično je nadvoz zasnovan 
kot integralna prednapeta armiranobetonska konstrukcija preko štirih polj razpetin 15,0 m + 
19,0 m + 19,0 m + 15,0 m, merjeno v osi deviacije. Prekladna konstrukcija ima obliko polne 
plošče s statično višino H = 0,90 m z obojestranskima konzolama. Širina spodnjega roba 
plošče je 4,0 m s poševnim prehodom v konzole dolžin 2,10 m. Debelina konzol na mestu 
vpetja je 0,40 m, na robu 0,22 m. Prekladna konstrukcija bo prednapeta z 8 sovprežnimi kabli 
preseka 12 x 150 mm2. Kabli bodo potekali v betonskem prerezu, napenjanje bo izvedeno v 
eni fazi. Krajna opornika sta zasnovana kot masivni gredi, ki se nadaljujeta v zaledno steno. 
Temeljenje opornikov bo na po treh uvrtanih pilotih premera Ø120 cm in dolžine 11,0 m, ki 
segajo min. 3D v nosilno podlago. Gredi sta dimenzij 1,50 x 3,50 x 8,75 m (opornik »1«) in 
1,50 x 3,50 x 9,14 m (opornik »5«), vanj bo vpeta prekladna konstrukcija. Gredi bosta 
zaključeni s poševnimi krili dolžine 4,25 m in debeline 0,60 m. Tri vmesne podpore tvorijo 
stebri preseka 3,00 x 0,80 m višine 8,20 m, ki so na zunanji strani polkrožno zaključeni. 
Stebri bodo elastično vpeti v prekladno konstrukcijo. Temeljenje stebrov bo plitvo na 
temeljnih blazinah tlorisnih dimenzij 5,00 x 3,50 m, debeline 0,90-1,00 m. Objekt je 
obojestransko zaključen z elastično bitumensko dilatacijo d = 50 cm. Zasipi izza opornikov 
bodo izvedeni s prodno-peščenim materialom, priključni nasipi so predvideni v naklonu 1:1,5. 
 
Na obeh straneh nadvoza bosta prehodni plošči debeline 25 cm dolžine 3,7 m. V robnem 
vencu bo vgrajena tipska palična ograja za pešce višine 1,1 m in zaščitnimi paneli nad 
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območjem AC višine 1,75 m. Odvodnjavanje meteorne vode iz objekta bo urejeno z izlivniki 
z direktnim vtokom v vzdolžno zbirno cev, ki bo nameščena pod konzolo objekta in ob 
krajnem oporniku »1« vodena preko peskolova v zbiralni bazen B17. 
Nadvoz bo izdelan po principu »bele kadi«. Hidroizolacija plošče se sestoji iz lepljenih 
bitumenskih tesnilnih trakov debeline d = 1,0 cm na predhodno pripravljeni podlagi iz 
osnovnega bitumenskega premaza. Vozišče bo iz obrabnega sloja debeline 4 cm in zaščitnega 
sloja debeline 3 cm. 
Preglednica 2: Gabariti objekta 
 
Sv. višina nad AC / širina [m] 4,86 / 9,40 
Dolžina med dilatacijama [m] 71,50 
Površina [m2] 672,10 
Statična zasnova integralna prednapeta ab konstrukcija  
Debelina voz. plošče [m] 0,90 
Kot križanja z AC [°] 90 
Izvedba preklade 2 fazi 
 
• Geologija  
Obmčje Nadvoza 4-2 tvorijo prodni nanosi. Pod 0,5m do 0,7m sebelo plastjo humusa se 
nahaja tanka plast zaglinjenega melja s prodniki, sledi ji peščeno-prodni sloj debeline več 
deset metrov. Podtalnica se na tem območju nahaja na globini prko 20 m. 
Izvleček gradbenih predračunskih količin (TEE, 2006): 
 
Preglednica 3: izvleček gradbenih predračunskih izmer 
 
Izkop Nasip, zasip, klin Beton Piloti Armatura Kabli Opaž 
[m3] [m3] [m3] m3 [kg] [kg] [m2] 
405,00 2,656,00 558,00 66,00 103.120,00 8.626,00 1.395,00 
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• Osnove za izračun proizvodnih virov 
Preglednica 4: Osnove za izračun proizvodnih virov 
 
POVRŠINA OBJEKTA  672 m2 
 
NORMA URE ZA 
GRADBENA DELA 
 Ocena:  cca 10.800 ur  (za celoten objekt) 
  
IZRAČUN IN SESTAVA 
DELOVNE SILE 
10.800 ur :  5,5 mesecev : 182 ur/mesec x 1.2  = do 13 delavcev 
*faktor 1.2 (v najintenzivnejši fazi gradnje-20% več delavcev) 
sestava delovne sile za vse objekte: 
-režija gradbišča: 
    direktor projekta  0,1 
    vodja gradbišča  0,2 
    obračun   0,2 
    delovodja   0,5 
    skladiščnik   0,2 
-delavci   
  skupaj                                   14 
 
Faktorji pri posameznih režijski delavcih pomenijo, da je posamezen delavec (npr. direktor 
projekta) udeležen na tem objektu procentualno (10 %-dir. proj.) 
• Potroški izdelkov/m2 bruto /neto površine 
 
Preglednica 5: Potroški izdelkov/m2 bruto /neto površine 
 
a. beton opaž armatura kabli delo 
m3/m2 m2/m2 kg/m2 kg/m2 ur/m2 
0,80 2,08 153,45 12,84  
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Količina armature kg/ m3 betona: 
- 103.120 kg armature: 540 m3  arm. betona = 190 kg armature/m3 betona (TEE, 2006) 
6.1.1 Situacija  
 
 
Slika 25: Situcija nahajanja objekta 
6.2 Opis tehnologij 
 
6.2.1 Osnovni materiali, polproizvodi in transporti 
• Armatura 
Armatura (jeklo za ojačitev) se bo dobavilo na gradbišče že rezano in krivljeno v 
železokrivnici SCT-Ljubljana Črnuče. Ob dobavi mora jeklo imeti predpisan certifikat 
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terminskem planu. Polaganje in vezanje armature bo potekalo na ustrezno pripravljenem 
opažu. 
• Polproizvodi 
Transportne betone se bo pripravljalo v betonarni SCT-predor Ljubno skladno s potrjenimi 
recepturami v projektu betona. Spremljanje vgrajevanja betona z jemanjem vzorcev in 
kontrolo svežega betona na gradbišču bodo opravljali predstavniki IGMAT-a po potrjenem 
programu tekoče kontrole (projekt betona). 
Opaž: vsi vidni objekta morajo biti izdelani iz opaža za vidni beton, vsi zasuti deli so 
predvideni iz »surovega« opaža. Pred vgrajevanjem betona bomo opaže in dele, kjer se 
betonira, očistiti nesnage (odpadki žice od vezanja armature, žagovina) – z izpihovanjem pod 
visokim pritiskom. Neprepustnost opažev bomo zagotovili z natančno izdelavo in tesnjenjem 
stikov. Preprečeno mora biti odtekanje vode in cementnega mleka. Z vgrajevanjem betona 
bomo pričeli, ko bo Inženir prevzel opaž in armaturo. 
• Transporti 
Transport betona bomo vršili z avtomešalci ob neprestani rotaciji bobna, transport ostalih 
materialov pa s kamioni prekucniki in avtovlačilci. Promet s transportnimi sredstvi bomo 
vršili tako, da ne bo oviran javni promet. 
6.2.2 Piloti 
 
Za izdelavo pilotov se bo pripravilo delovne platoje v oseh »1« in »5«, širine minimalno 
12,0m. Nasip za delovni plato sega do kote podložnega betona krajnega opornika. Pilote 
bomo betonirali z nadbetonom cca 0,5m, ki ga bomo kasneje odsekali do zdravega betona na 
končno višino pilota.Transportna pot za dostop s strojem in opremo na nasip ne sme imeti 
nagiba večjega od 12 %.   
6.2.3 Zemeljska dela  
 
Široki strojni izkop za temelje se bo vršil s hidravličnim bagrom in sprotnim odvozom 
odvečnega materiala na deponijo. Naklon stranic izkopa se bo izvajal pod nagibom 1:1 do 
1,5:1.  
Božič, M. 2007. Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna.  
Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer 57 
 
 
Zasip temeljev, nasip pod krajnima opornikoma ter zasipni klin bomo izvajali z dovozom 
materiala iz deponije oziroma gramoznice s kamioni prekucniki, razgrinjanjem v plasteh po 
30 cm s hidravličnim bagrom in sprotnim utrjevanjem z vibracijskimi nabijači in valjerji do 
nosilnosti E=60 Mpa oz. do 92% trdnosti po SPP (standardni Proctorjev preizkus), vlažnost 
materiala naj bo blizu optimalne vlage.  
6.2.4 Oporniki in temelji 
 
Grede krajnih opornikov so dimenzij 1,50 x 3,50 x 8,75 m (opornik »1«) oziroma 1,50 x 3,50 
x 9,14 m (opornik »5«). Grede so zadaj ojačane z zobom 1,30 / 1,30 m za naleganje 
prehodnih plošč in za izvedbo zaključkov napenjalnih kablov. Temelji vmesnih podpor so 
dimenzij 3,50 x 1,00 x 5,00 m.  
Podložni beton C16/20 v debelini 10 cm bomo na predhodno izravnano in utrjeno podlago 
vgradili po lijaku direktno iz avtomešalca betona. Opaž krajnih opornikov bo iz Doka Alu-
framax opažnih elementov ali sestavljen opaž iz horizontalnih lepljenih nosilcev in “Lip 
Bled” opažnih elementov z vodotesno vezavo. »Surovi« opaž za vmesne temelje bo izdelan iz 
»bled« opažnih elementov in lesenih veznih bankin.  
Vgradnja betona C25/30 bo potekala direktno iz avtomešalnika betona ali z avtočrpalko za 
beton. Potrebna količina betona za posamezno gredo opornika znaša do 60,0 m3, za točkovni 
temelj pa 17,0 m3. Hkrati s temeljem bomo izdelali nastavek stebra višine 10 cm. Grede bodo 
zaključene z vzporednimi krili dolžine 4,25 m in debelino stene 0,60 m, betonirali jih bomo 
po izvedbi opornih gred. 
Armiranje, vezavo opaža in vgrajevanje betona v krajne opornike bomo izvajali iz cevnega 
delovnega odra. 
6.2.5 Stebri vmesnih opornikov 
  
Stebri vmesnih opornikov so širine 3,00 m in debeline 0,80 m, na zunanji strani polkrožno 
zaključeni. Višine stebrov so 8,20 m.  
Stebre bomo izvedli v dveh enakomernih taktih višine do 4,10 m. Opaž za takt bo iz 
klasičnega sestavljenega opažnega elementa, izdelanega po PGD-PZI načrtu stebrov. Opaži 
bodo gladki, za izvedbo vidnih betonskih površin. Potrebna količina opaža za takt stebra je 
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31,0 m2. Opaž z delovnim odrom in provizorično stopnišče bomo pripravili v tesarskih 
obratih SCT po opažnih in odrskih načrtih, ki jih bo izdelal SCT tesarski obrat. Prestavljanje 
opaža bo potekalo s pomočjo lažjega avtodvigala. Vgrajevanje betona C35/45 bomo izvajali s 
črpalko za beton. Potrebna količina betona za takt izvedbe je do 10,0 m3. 
 
6.2.6 Prekladna konstrukcija 
 
Prekladno konstrukcijo predstavlja polna prednapeta armiranobetonska plošča z 
obojestranskima konzolama. Statična višina znaša 0,90 m, širina 4,00 m, konzoli sta dolžine 
2,10 m.  
Vgrajevanje betona v prekladno konstrukcijo bomo izvedli v eni fazi, kar znaša 330,0 m3 
betona C35/45 PV-I, XF3. Po zabetoniranju konstrukcije, ko vgrajeni beton doseže 
minimalno 70% predvidene marke betona (predvidoma po enem tednu), bomo skozi v beton 
vgrajene kabelske cevi vgradili kable za prednapenjanje in izvedli postopek prednapenjanja. 
 
- podporna konstrukcija in opaž 
Opaž konstrukcije bo iz »bled« opažnih plošč in bo podprt na predhodno izdelanem težkem 
podpornem odru. Sestavljen bo iz jeklenih horizontalnih nosilcev H33, ki bodo nalegali na 
podporno konstrukcijo iz jeklenih pajnerjev in  podpor TC25 oprtih na temelje objekta.  
 
Vse vidne betonske površine bomo zaščitili-preplastili s Sika BIS sistemom, katerega namen 
je, da loči betonsko površino od atmosfere in s tem  zmanjšajo direktne negativne atmosferske 
vplive na beton. 
6.2.7 Robni venci  
 
Betonirani bodo po popustitvi podpornega odra in izvedbi hidroizolacije robnih vencev. Za 
opaženje robnih vencev bodo uporabljene »Doka T konzole«. Montaža konzol bo predvidoma 
iz podpornega odra voziščne plošče, demontaža opaža in konzol pa s pomočjo dvigala s 
košaro za prenos ljudi. Betoniranje bo direktno iz avtomešalca (potreben bo dostop na 
nadvoz) ali s pomočjo avtočrpalke. 
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6.2.8 Vgrajevanje betona 
- Mehanizacija 
Podložni beton bomo vgradili direktno iz avtomešalca z dodatnim ročnim premetom, beton za 
konstrukcijske elemente s črpalko za beton kapacitete 40-50 m3/uro. Potrebna je uporaba 
mobilne črpalke za beton z razdelilno roko do 30 m, ki naj pokriva vso delovno površino. V 
primeru okvare črpalke bo potrebno zagotoviti prihod nove v času pol ure. 
- Oprema za betoniranje 
Za vibriranje betona bomo zagotovili zadostno število igličnih vibratorjev. Na 3-4 vibracijske 
igle je potrebna še ena rezervna. Kapaciteta pervibratorjev je 6-8 m3/uro. Za zgornjo 
poravnavo in površinsko vibriranje bomo uporabili vibrirno letev z vodili. 
- Priprava na betoniranje 
Pred pričetkom betonaže je potrebno: 
• postaviti črpalko za beton na ustrezno mesto in preveriti njeno delovanje 
• določiti prostor za obračanje in čakanje avtomešalcev 
• pripraviti vibratorje in vibracijsko letev ter preizkusiti delovanje 
• opremiti vse delavce z ustrezno opremo in jih seznaniti s potekom dela 
• zagotoviti rezervno opremo in dodatke 
• pripraviti način izvedbe 
• pripraviti prekrivni material za nego betona 
• sprati dno opaža z vodnim curkom, da se odstrani nečistoča 
• preskrbeti atest betonarne in zagotoviti nadzor svežega betona na gradbišču 
• Potek betoniranja 
Beton je potrebno vgraditi takoj po dospetju na gradbišče. Mehanizacija in oprema za 
vgradnjo mora biti brezhibna in zadostne kapacitete. Zagotovljeno mora biti tudi zadostno 
število delavcev. Z betoniranjem je potrebno začeti na najnižji točki in nadaljevati po prej 
predvidenem planu betoniranja. Med vgrajevanjem beton ne sme segregirati, ves čas mora 
ohranjati primerno konsistenco. Čas vgrajevanja in debelina sloja mora biti takšna, da je glede 
na okoliščine še možna revibracija spodnjega sloja betona. Gumijasto cev betonske črpalke je 
potrebno potisniti pod zgornji sloj armature in čim globlje v opaž, da se ne bi sprijemal na 
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vrhu. Upoštevati je potrebno predpis, da sme višina prostega pada betona znašati največ 1,5 
m. Med vibriranjem betona se z vibratorji ne sme dotikati armature. Transport betona po 
horizontali je dovoljen le v razdalji 1,5 m. Premikanje betona z vibracijsko iglo ni dovoljeno. 
6.2.9 Nega betona  
Z nego betona je potrebno zagotoviti: 
- stalno prisotnost vlage, 
- ustrezno temperaturo betona, 
- zaščito pred soncem, padavinami, mrazom in udarci. 
Nega betona je posebno pomembna prvih 24 ur po betoniranju. Začeti jo je potrebno izvajati 
takoj po končani obdelavi proste površine, izvaja naj se intenzivno in neprekinjeno. Čas nege 
znaša minimalno 4 dni oz. da beton doseže 60% projektirane marke. 
V letnih pogojih bomo neposredno po betoniranju betonsko površino zaščitili pred 
vremenskimi vplivi in izsuševanjem s pokrivanjem s PP polstom in PVC folijo. Namesto PVC 
folije in PP polsta lahko uporabimo ustrezno mokro nego ali obrizg s kemijskim zaščitnim 
sredstvom, npr. kontrasol 22V. Potrebno je upoštevati tehnične pogoje proizvajalca. 
V zimskih pogojih betoniranja površino zaščitimo s toplotno izolativnimi negovalnimi 
prekritji, to je PVC folija in PP polst: sloj ali dva sloja, odvisno od napovedane najnižje 
temperature zraka. S tem preprečimo izgubo toplote v okolico in s tem zagotavljanje 
kvalitetne hidratacije potrebne za doseganje zahtevane končne marke betona. 
6.2.10 Hidroizolacija 
Temelji in oporniki bodo izdelani po tehnologiji bele kadi – vodotesen beton.  
Prekladna plošča bo izolirana z bitumenskimi trakovi debeline 5 mm. Površino bomo 
predhodno oprali, tako da se bo odstranil cementni gel. Dva tedna po končani betoniranju 
bomo ploščo premazali z osnovnim epoksidnim premazom ter posipa s kremenčevim peskom. 
Na tako pripravljeno podlago bomo privarili bitumenske trakove.  
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6.2.11 Zaključni sloji 
Zaključni sloj bo iz obrabnozaporne plasti debeline 4,0 cm –bitudrobir in obrabnozaporne 
plasti litega asfalta v debelini 3,0 cm. Polaganje obeh plasti bo strojno s finišerjem. Zmesi 
bitumenskega mastiksa in velikost silikatnih zrn so predpisana v PZI. (TEE-SCT, 2006) 
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7 IZDELAVA PONUDBENEGA PREDRAČUNA IN 
TERMINSKEGA PLANA  
7.1 Izdelava predračuna v PRINS-u 
 
Osnovni objekt sistema je ponudba s ponudbenimi popisi del. Na ponudbo oz. popise del, 
vežemo se veže vse podatke, ki jih potrebujemo za analiziranje odvijanja projektov: 
kalkuliranje gradbenih in obrtniških del, vnos podizvajalskih ponudb, komercialna obdelava, 
pogodbena določila, izdelava mesečnih situacij, izračun uspešnost….. Vse nadaljnje obdelave 
(planiranja del ter virov - delovni nalogi, WBS,  povezava z MS Projectom) in s tem povezane 
analize, se izvajajo preko relacijskih tabel.  
 
Posamezne službe, ki sodelujejo v odvijanju projektov, bodo preko vnosnih aplikacij 
dostopale do enotne baze podatkov, ki se nahaja na centralnem strežniku. Tako se bo doseglo 
načelo nepodvajanja vnosnih podatkov in se s tem dosegla enoličnost, ki je osnovni pogoj pri 
analiziranju podatkov. Sintetični podatki, ki so rezultat analitike »nižje ležečih« podatkov, se 
bodo izračunavali po naprej določeni proceduri.  
 
Pri izdelavi sistema se je treba držati načela »enoten poslovni proces«. Enoten 
poslovni proces pomeni, da se v sistem vključijo vse posebnosti posameznih poslovnih 
procesov, in se na ta način preprečijo vzporedni poslovni procesi – izven sistema. Tovrstno 
načelo je dokaj enostavno doseči, pri internih procesih, ki jih lahko poljubno prilagajamo, 
težje pa je pri implementaciji z zunanjim, že uveljavljenim sistemom. Pri procesih, ki so zajeti 
v projektni nalogi, obstajata dva procesa, ki se srečavata z že uveljavljenim (predpisanim) 
zunanjim sistemom: 
• oddaja ponudb (PIS-DARS) 
• sistem vodenja in potrjevanja mesečnih situacij (PIS-DARS) 
Glede na obseg in zahtevnost procesa, je kompatibilnost pri vodenju in potrjevanju mesečnih 
situacij strateškega pomena. Ena situacija je namreč pogoj, da bodo mesečne analize, ki so 
bazirane na situacijah (izračun uspešnosti), odraz realnega stanja. Kompatibilnost s PIS-
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DARS se mora doseči tudi pri oddajanju ponudb do naročnika DARS in sicer pri osnovnih 
ponudbah ter ponudbah v okviru zahtevkov.  
 
Ločili se bosta dve fazi (glavna modula) odvijanja projekta:  
• modul ponudba 
• modul pogodba/izvedba  
Oba modula bosta povezana preko sistema obvladovanja dodatnih in več del (najave, 
zahtevki, aneksi,..). 
 
7.1.1 Podatki iz predračuna in TEE 
 
7.1.1.1  Komerciala 
Ponudbena faza 
• komercialist v sistem vnese celotno strukturo ponudbe: 
? osnovni podatki o ponudbi (naročnik, datum oddaje, sistem 
kalkuliranja, komercialist, kalkulant, planer, IPD, rok dokončanja del, 
tip objekta,…), 
? vnos poglavij in popisov del v sistem – pripravljene so funkcije, ki 
bodo olajšale vnose iz elektronskih oblik (PIS-DARS – popolna 
avtomatizacija), 
? v kolikor ponudbe ni v elektronski obliki, se v ponudbeni fazi vnese 
ponudbo le v »skeletni« strukturi (vnesejo se poglavja, podpoglavja, ter 
oznake-kratek opis popisov del). Sistem se uporablja za kalkulacijo in 
komercialno obdelavo.  
• komercialist določi postavke ali sklop postavk, katerim se kalkulirajo cene oz. se jim 
vnese podizvajalska cena – kreiranje povezavo do kalkulantov oz., obratov, 
• vsaki postavki se bo določila oz. izračunala osnovna cena (kalkulantska, IPD-
ponudba, ročno vnesena s strani komerciale, 
• ko se vnesejo ali kalkulirajo vse cene, se lahko ponudba loči iz sistema – lastna 
aplikacija, neodvisna od centralne baze podatkov, 
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• komercialna obdelava – izračun »prevzetih« cen: 
o nadgradnja (nivo postavke, sklopi del, ponudba), 
o popusti na nivoju postavk, sklopov del, celotne ponudbe, 
o izpust določenih postavk pri komercialni obdelavi, 
o izračun relacijskih postavk izraženih v procentih na določen nivo ponudbe. 
• Komercialna obdelava se lahko izvaja v kateri koli izmed faz obdelave ponudbe in 
sicer v okviru centralne baze, ali ločeno od nje, 
• rezultat kalkulativne in komercialne obdelave ponudbe je izpis »ponudbene tabele«- 
prikaz nadgradnje oz. popustov na različnih nivojih (vrste del, viri), 
• oddaja ponudbe (izpisi, sinhronizacija s sistemom PIS-DARS), 
• sinhronizacija v sistem PRINS – vključitev v centralno bazo, 
• ponudbena kalkulacija, vnos podizvajalskih del, komercialna obdelava – osnova za 
ponudbeni TEE, 
• analitika uspešnosti oddaj ponudb (konkurenčne ponudbe v %). 
 
7.1.2 Tehnični sektor 
 
Šifranti – normativna baza 
Za nemoteno delovanje sistema je potrebno veliko pozornost posvetiti vpeljavi šifrantov. 
Preko šifrantov se bo nastavljalo delovanje sistema in gradil ves poročilni sistem.   
 
Osnovni šifranti: 
• šifrant vrste virov, 
• pripadnost vira, 
• šifrant enot mer, 
• materialni šifrant – dobavitelj, 
• šifrant objektov (tip), 
• šifrant sklopov del, 
• šifrant del. 
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Vsa filozofija izdelave je enaka kot v programu WPKO. Bistvena razlika je v tem, da bo 
možna neposredna računalniška primerjava TEE-jev v posameznih projektnih fazah in s tem 
dodatna možnost argumentiranja morebitnih zahtevkov do naročnika.  Zaradi zamudnega 
potrjevanja »zagonskega TEE-ja«, se bo »Izvedbeni TEE« neodvisno od »Zagonskega« 
kreiral in se kasneje delno ali popolnoma sinhroniziral z zagonskim. 
7.1.3 Ponudbeni TEE 
Stanje (ponudbena kalkulacija in vnos predvidenih podizvajalskih del, s predvidenimi cenami, 
sistemom izračunavanja posrednih stroškov, komercialna obdelava) se ob oddaji del zaklene. 
Rezultat kalkulativne in komercialne obdelave ponudbe je izpis »ponudbene tabele«- prikaz 
nadgradnje oz. popustov na različnih nivojih (vrste del, viri). 
7.1.4 Zagonski TEE 
V primeru pridobitve del, se ponudbeni del dodatno obdela: 
• pregled in ažuriranje kalkulacij (tehnologij, normativov in cen), 
• determiniranje materialov iz šifranta material dobaviteljev, 
• vnos že znanih podizvajalskih cen in ažuracija nepridobljenih, 
• determiniranje delitve del na soizvajalce (externe in interne), 
• izdelava zagonskega plana (WBS), 
• pridobitev vseh podpisov oziroma soglasij. 
7.1.5 Izvedbeni TEE 
Izvedbeni TEE se v odvisnosti od začetka gradnje prepiše iz ponudbenega TEE-ja (kasneje ga 
sinhroniziramo z zagonskim) ali že narejenega zagonskega TEE-ja. Izvedbeni TEE je povsem 
odprt in se s strani operative stalno dopolnjuje, popravlja oziroma prilagaja dejanskemu 
»izvedbenemu« stanju. Iz izvedbenega TEE-ja se črpajo vsi podatki, ki jih potrebujemo za 
planiranje in spremljavo uspešnosti projektov. Zaradi kontrole oziroma občutka realnosti 
podatkov, bo na voljo vedno primerjava z zagonskim elaboratom (začetno stanje projekta). Ta 
TEE bo omogočal ob končanju projekta tudi učinkovito in popolnejšo pokalkulacijo. 
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7.1.6 Sledljivost TEE-jev 
Vsak kalkulant bo imel vpogled in spremljavo nad odvijanjem projekta (kalkulativni del) v 
vseh fazah. Ko bo sistem v polni meri zaživel in bo s strani operative dovolj kvalitetnega 
kadra, ki bo ažuriralo dejansko kalkulativno stanje, bo tovrstna sledljivost velik vir podatkov 
za popravke normativnih tehnologij in odločitve pri drugih projektih.   
Na podlagi dejanskih stroškov, in strukture tipov objektov, se lahko vodi kvalitetna statistika 
dejanske strukture posrednih stroškov. Za kvaliteten statističen vzorec mora biti vključeno 
čim več projektov (izločitev odstopanj od povprečja – različne statistične metode).  
7.1.7 Podatki o virih 
  
7.1.7.1 Klasifikacija virov 
Viri so vsa razpoložljiva sredstva, ki kot celota služijo za opravljanje neke dejavnosti. V 
gradbeništvu je vključenih veliko različnih vrst virov, zato ni mogoče obravnavati vsakega 
posebej. Tako razdelimo vire v skupine s podobnimi karakteristikami oziroma lastnostmi. 
Ločimo naslednje skupine virov: 
• delovna sila, 
• mehanizacija, 
• material in 
• podizvajalci. 
 
Finančna sredstva, lokacijo (prostor) in vse drugo, kar je potrebno za izvedbo projekta, pa 
lahko štejemo kot pomožne vire oziroma robne pogoje pri razporejanju virov. Ročnega orodja 
in majhnih strojev ne smatramo kot vire. Ti pripomočki so ponavadi vračunani v strošek 
delavca. 
Pri načrtovanju in vodenju projekta v gradbeništvu so viri v glavnem delavci in mehanizacija. 
Izbira in vodenje virov določata čas trajanja projekta, stroške projekta in nenazadnje tudi 
kvaliteto izvedbe projekta. Vodenje projekta je v bistvu vodenje virov. 
 
Delovna sila 
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S pojmom delovne sile označujemo ljudi, ki skrbijo, da se opravi določena dejavnost v 
projektu. V gradbeništvu lahko v grobem ločimo dve skupini delovne sile (delavcev): 
• delavce »modrih ovratnikov« 
• delavce »belih ovratnikov« 
 
V prvo skupino spadajo delavci, ki neposredno opravljajo delo na gradbišču ali delavnici / 
obratu (nekvalificirani delavci, strojniki, delovodje, železokrivci ipd.), v drugi skupini pa so 
delavci, ki ne opravljajo »neposrednega« dela. To so delavci, ki večinoma delajo v pisarnah 
(projektanti, geomehaniki, planerji, ipd.). () 
Delavci pogosto delajo v delovnih skupinah. Sestava ekipe temelji na analizi, kaj in v 
kakšnem obsegu je treba narediti v okviru dejavnosti. Za določanje delovnih skupin in porabe 
materiala se uporabljajo norme, bodisi splošne GN (gradbene norme) ali specifične norme 
gradbenih združenj oziroma posameznih gradbenih podjetij. Kadar začne neka dejavnost 
zaostajati za planom, je to zelo pogosto zato, ker je dejavnost opravljalo premajhno število ali 




S pojmom mehanizacija skupaj označujemo stroje in opremo. Podrobneje lahko mehanizacijo 
združujemo v skupine na podlagi naslednjih kriterijev: 
• fizične karakteristike (mehanska oprema - stroji, oprema brez mehanizma), 
• način upravljanja (vozen, nevozen) in 
• opravljanje naloge (transport, izkop, nakladanje, zabijanje pilotov). 
Pri nekaterih vrstah dejavnosti predstavlja mehanizacija vodilni vir. Tako se lahko 
produktivnost izboljša z dodatnim strojem oziroma se obstoječega nadomesti z zmogljivejšim. 
Z dodatnim delavcem v takšnih primerih ne bi bistveno izboljšali produktivnosti. 
 
Material 
Material kot vir je običajno tisti material, ki bo vgrajen in postane trajen del konstrukcije. 
Material je lahko vodilna kapaciteta zaradi svoje vsesplošne uporabnosti. S posebnimi vrstami 
materiala moramo biti seznanjeni že dovolj zgodaj, da lahko njihova nabava poteka po planu.  
Božič, M. 2007. Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna. 
68  Dipl. nal. – UNI.Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometna smer. 
 
 
Kot pri drugih virih se tudi material lahko klasificira na več načinov: 
• material za stalno uporabo (obnovljiv); material za enkratno uporabo 
(neobnovljiv – se ga vgradi), 
• material, ki se ga skladišči; material, ki se ga ne skladišči, in 
• material za posebno uporabo; material za splošno uporabo. 
 
Podizvajalci 
Podizvajalci so viri, ki so lahko sestavljeni iz delavcev, mehanizacije ali materiala. Uporaba 
podizvajalcev prinaša naslednje prednosti: 
• usposobljenost (specializiranost) izvajanja določenih dejavnosti, 
• zmanjšanje selitev lastne mehanizacije in delovne sile in 
• zagotavljanje stopnje varnosti glede na odnos stroški/čas. 
 
Pomanjkljivosti: 
• težje jih je nadzirati kot lastne delavce, 
• ni vpogleda v detajlni operativni terminski plan in 
• večji stroški. 
 
Stroške podizvajalcev ponavadi razumemo kot materialne stroške, ki so plačani s fakturo. 
Pravočasno plačilo podizvajalcem je potrebno za zagotovitev njihove angažiranosti pri 
projektu. 
V primeru, da se material nabavi pri podizvajalcih, se s tem lahko zmanjša velikost delovne 
skupine, poveča pa se cena materiala na enoto. 
7.1.8 Delitev glede na kategorijo, tip in vrednost 
 




Razvrstitev glede na kategorijo vsebuje vire, ki so obnovljivi, neobnovljivi, delno obnovljivi 
ali dvojno omejeni. 
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7.1.9 Kalkuliranje  
 
Za začetek kalkuliranja je potreben  čimbolj natančen projektantski popis del. Cel projekt je 
potrebno razdeliti čimbolj podrobno, na najmanjše posamezne »logične« sklope. V mojem 
primeru so to temelji vmesnih podpor nadvoza. Ti temelji pa so razdelejeni na posamezne 
faze del – postavke, ki pa so »opisane« z viri in normativi.   
Kalkuliranje direktnih stroškov je funkcionalno podobno kalkuliranju s programom WPKO. 
Nova pridobitev je pomožna kalkulacija (žerjavi, barake… - “fiksni proizvodni stroški”). S 
pomočjo pomožne kalkulacije se bo izračunavala normativna poraba (kot v programu WPKO) 
in s tem predvideni strošek. Pri tem, pa imamo na voljo:  
 Ponudba: 
• pomožna kalkulacija je del glavne kalkulacije, 
• na podlagi normativnih časov, se določi dejansko število in se jo vnese v posebno 
poglavje “fiksni proizvodnji strošek”. 
Pogodba/izvedba:   
• vso pomožno kalkulacijo je potrebno upoštevati v poglavju “fiksni proizvodnji 
strošek”. 
Pomožna kalkulacija je pomembna pri planiranju in spremljavi t.i. “fiksnih stroškov”, ki bi 
sicer prikazovale nerealne vrednosti (delovni nalog, MsProject, Izračun uspešnosti). 
 
Razlogi, zakaj je bilo obstoječe orodje WPKO potrebno nadgraditi so: 
• nima centralne baze; vsak uporabnik ima svojo bazo, s katero podatke obdeluje sam, 
ne glede na to kaj s planom počno drugi pooblaščeni udeleženci pri projektu, 
• zaradi decentralizirane baze je oteženo spremljanje napredovanja projekta;  
• sam program je pisan na roko samo določenim uporabnikom (kalkulanti), kar seveda 
ni nič narobe, vendar se negativne posledice kažejo v kasnejših fazah projekta pri 
uporabi programa. Vodja projekta – operativa je prepuščena sama sebi, vendar pa 
mora projekt speljati v točno določenem roku, ki je določen v pogodbi in točno za 
določen znesek, 
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• program bazira na dokaj zastarelem programskem okolju (MS Access) 
Količine in viri, opisani v programu PRINS: 
 
 
Slika 26: Prikaz opisa količin 
7.2 Izdelava terminskega plana 
 
V primeru »nadvoza« kalkulacija v PRINSU je torej zelo podobna kot v WPKO z razliko, da 
je dostopna na vpogled ljudem, ki se ukvarjajo s tem projektom, kalkulacijo pa dela in 
dodeluje samo kalkulant. Projekt je razdeljen od grobe razdelitve vse do postavke.(slika 27) 
Na tej sliki je prikaz drevesne strukture temeljenje vse od faze izkopa, pa do faze izgradnje.  
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Slika 27: Primer postavke »Opaževanje temeljev« v programu PRINS 
Postavka pa je razdeljena oz. sestavljena iz posameznih normativov in virov. Ti viri so lahko 
podrejeni normativom ali pa nastopajo samostojno, ti pa se določijo s šifrantom.  Samostojno 
nastopajo v primeru, če določen normativ ne zajema vseh virov, zato jih dodaš v drevesno 
strukturo, kot samostojne. 
Vsak vir oz. normativ je torej opisan s svojim šifrantom, faktorjem porabe in samim opisom.  
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Slika 28: Drevesna struktura pripadajočih virov in normativov postavke »Opaževanje temeljev« 
7.2.1 Povezava z MS Project-om 
 
Na podlagi strukturiranega WBS-a znotraj sistema PRINSA se kreira projekt v MS Projectu. 
Znotraj MS Project-a se bodo vnašale povezave med aktivnostmi ter se projektu dodelila 
časovna komponenta. Obdelan projekt se bo sinhroniziral s WBS-om znotraj PRINS-a (prepis 
datumov začetka in konca, povezave, prekinitve…). 
Projekt se bo shranil znotraj centralne baze (kot osnova za nadaljnjo obdelavo) ali se ga loči 
od sistema ter poljubno obdela za določen namen uporabe.  
 
Sistem sicer še nima vgrajene funkcionalnosti za pripravo podatkov za plan, je pa v fazi 
izdelave. Podatke sem torej pridobil direktno iz baze, za pripravo pa uporabil SCT-jev 
program »Plan«, ki je namenjen pripravi projekta za uvoz v MS Project.  
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7.2.1.1 Seznam aktivnosti v PLAN-u 
V tem modulu sem sestavil plan aktivnosti in količine le teh po postavkah. Na podlagi tega je 
program pripravil prenosno datoteko, ki se odpre v MS Projectu, da se lahko naprej obdeluje 
terminski plan. 
 
Slika 29: Seznam aktivnosti v modulu »Plan« 
 
 
7.2.1.2  Vmesni program PLAN 
Po vnesenih podatkih v Plan se je generirala drevesna struktura s pripadajočimi količinami, ki 
pripadajo za izgradnjo temeljev (slika 30): 
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Slika 30: Razvrstitev postavk v modulu »Plan« 
 
7.2.2 Podatki po prenosu v MS Project  
Postavka »temelji« v projektu je torej razdeljena na tri dele, ker ima tudi sam objekt tri 
vmesne podpore: temelj 1, temelj 2, temelj 3. Ta postavka ima svoje podpostavke s fazami 
del, ki jih določi kalkulant iz popisa del (slika 31). 
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V MS Projectu se vzpostavi diagram, ki je prikazan na sliki 32. Vse podpostavke – aktivnosti, 
ki zajemajo plan del za temelje imajo trajanje 1 dan. To seveda ni izvedljivo, zato se po 
protokolu terminski plan predeluje po določenih prioritetah. Vemo, da imamo na gradbišču 





Slika 32: Rezultat prenosa del iz PRINSA v MS Project 
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7.2.3 Dodelava terminskega plana v MS Projectu 
 
Pri sami obdelavi terminskega plana je potrebno imeti v mislih naslednje: Dejstvo je, da je že 
v pogodbi zapisan rok dokončanja del in finančna struktura projekta. Pri pravilnem planiranju 
je potrebno v prvi vrsti določiti vodilni vir. Sam diagram ti prikaže kritične vire na projektu. 
Če je izhodišče stroj – vodilni vir, katerega imaš na gradbišču, so vsi drugi viri podrejeni temu 
(delavci, material,…). Pri tem pa moraš paziti, da je nihanje števila delovne sile, materiala in 
strojev čim manjše.  
 
 
Slika 33: Obdelana oblika plana za samo izvedbo 
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Prvi del naloge predstavlja seznanitev s projektnimi okolji in njihovim vplivom na potek 
projektov ter doseganja njihovih temeljnih treh ciljev: ekonomičnost, pravočasnost in 
kakovost. Pri tem je bila upoštevana specifika projektov v gradbeništvu z vidika izvajalskega 
podjetja. 
 
Za izvajalsko podjetje začetek projekta predstavljata dva ključna elementa: ponudbeni 
predračun in terminski plan. Prav povezavo oziroma izmenjavo podatkov med njima sem 
obdeloval v dilplomskem delu. Spoznal sem se z novim sistemom za projektno vodenje, ki je 
trenutno v fazi testiranja: modul  ponudnik  kalkulacij. Primer nadvoza 4 – 2: Vrba – Peračica 
sem skalkuliral po podobni metodologiji, ki se je uporabljala pred tem – WPKO, v novem 
sistemu imanovanim  PRINS. Ta objekt je bil tudi eden izmed testov uporabnosti sistema. 
Podatke za kalkuliranje sem povzel iz projektantskega načrta. Te podatke sem prenesel v 
PRINS, kjer jih je bilo potrebno preko obstoječe aplikacije Plan prenesti v MS Project. 
Največja težava po prenosu v končni izdelek – aplikacija v MS Projectu se je pokazala v 
primeru »opaževanje (slika 34)«. Zahtevnost te postavke se je pokazala pri prenosu 
proizvodnega modela v kalkulacije, kjer je vprašanje kaj, koliko, s čim in za koliko se naredi 
nek projekt. 
 
Osnovna načela, ki bi se morala dodelati za zasnovo »vmesnika med 
ponudbenim/pogodbenim predračunom in terminskim planom« so:  
• Predračunske postavke bi se v MS Projectu morale generirati na posamezne pozicije 
(primer: temeljenje stebrov – temelj 1,2,3) 
• Samodejno bi se morala ločevati zunanji in notranji transport za materiale in opremo; 
to bi moralo biti upoštevano že v sami  izdelavi predračuna. Primer: Pri opaževanju je 
upoštevan transport do gradbišča, pri kalkulaciji za izdelavo opaža pa je upoštevano, 
da je material že ves na gradbišču. Pri terminskeem planu planer želi podatke samo za 
potek del na gradbišču (upoštevši notranji transport) in ne dejavnosti zunaj njega. 
• Dvosmernost povezave; odtok in pritok podatkov mora potekati stalno in ne zgolj za 
prenos iz kalk.: 
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o planiranje oziroma replaniranje se izvaja ves čas gradnje  
o terminski plan lahko vpliva tudi na količine v predračunu, kot npr. pri 
opaženju, ko lahko opažaš vse stebre naenkrat ali pa sekvenčno. Tu se poraja 
vprašanje, kakšna bo raba opažnega materiala, delovne sile ter potrebne 
mehanizacije. Pri opažanju vseh stebrov naenkrat je poraba veliko večja, kot 
pa posamično, razlika je le v trajanju faze.  
o čas najema ali nakupa same opreme vpliva na stroške projekta. Prava odločitev 
glede tega vpliva tudi za preverjanje, če je na nivoju podjetja v času, ko bi to 
opremo potrebovali na gradbišču sploh razpoložljiva, oziroma bi morali izbrati 
drugo (podobno) tehnologijo, ki pa je v tem obdobju na voljo in jo moramo 
obračunati v predračunu. 
• Fleksibilna določitev virov: posamezno opremo, ki jo v predračunu sicer obračunamo 
pri določeni dejavnosti, dejansko pa jo uporabljamo tudi pri drugih. Npr. opažno 
opremo v predračunu pripišemo opaževanju, v projektu pa je dejansko zasedena tudi 
pri dejavnostih polaganja armature, betoniranja in razopaževanja. 
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Slika 34: Razvrstitev del posameznih služb 
 
Želja vsakega vodja gradbišča je da čim bolj racinalno izrabi vir na gradbišču. Problem pri 
samem planiranju nastane pri prenosu  predračunskih postavk, ki vsebujejo več t.i. 
podpostavk. Primer: izkop temeljev, ki vključuje tako odriv humusa kot tudi sam izkop 
zemljine. V terminski plan se tako prenese postavka in posledično viri, ki pa se ne uporabljajo 
ves čas izvajanja dejavnosti, kar nam otežkoča jasno predstavo o zahtevah po virih v času 
izvjanja te dejavnosti. Npr. buldozer rabimo zgolj na zacetku za odriv humusa (glej priloge), 
sicer pa ne, čeprav je dodeljen dejavnosti za ves čas njenega izvajanja. To zadnje načelo, ki bi 
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ga moral upoštevati vmesnik, pa je odvisen tudi od odločitve podjetja, kako detajlno bodo 
razčlenjevali projekte oziromna njihove postavke.   
Predstavljena načela in izhodišča za zasnovno vmesnika upoštevajo zgolj zaheve v fazi 
pridobivanje del, v fazi izvedbe pa nastopajo dodatne interakicije med sledenjem terminskega 
plana in replaniranjem, ter mesečnimi situacijami oziroma obračunavnju del po pogodbenem 
predračunu. Te zahteve niso bile predmet diplomskega dela, jih je pa potrebno opredeliti pred 
izdelavo vmesnika.  
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